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Referat af bestyrelsesmøde den 10. december  

i Forsyning Helsingør A/S 

Dato:   Tirsdag den 10. december 2013 
Tidspunkt:  16.00 – 19.00  
Sted:   Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 
 
I mødet deltager: Formand Per Christensen 
 Næstformand Jørgen Lysemose 
     Bestyrelsesmedlem Sten Kallenbach     
 Bestyrelsesmedlem William Leedgaard 

Bestyrelsesmedlem Per Slot 
 Bestyrelsesmedlem Peter Kjær Madsen 
 Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen 
 Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen 
 Adm. direktør Jacob Brønnum 
 Direktionssekretær Helle Andersen 
 Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 4 
 Morten Timmermann deltager under punkt 7, 8, 9 og 14 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Formanden orienterer 
3. Direktionen orienterer 

 
 
Punkter til beslutning: 

4. Energivejprojekternes plangrundlag – alle selskaber 
5. Forbrugervalg i vandselskaber – Vand A/S og Spildevand A/S 
6. Budget 2014 – tilslutningsbidrag – alle selskaber 
7. Strategiarbejde – Vand A/S - Tavshedspligt ikke fraveget 
8. Kundeforhold - Spildevand A/S – Tavshedspligt ikke fraveget 
9. Budget 2013 – Revision af anlægsprogram – Spildevand A/S 
10. Ændringer til tekniske forskrifter – Varme A/S 

 
 

Punkter til orientering: 
Drifts- og Myndighedsforhold: 

11. Erhvervenes tilmelding til genbrugspladsen – Affald A/S 
 
Økonomi og styringsmæssige relationer: 

12. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2013 – alle selskaber 
13. Finansiering af energibesparelser – alle selskaber 

 
Regulering og rammevilkår: 

14. DANVAs Benchmarking på vand- og spildevandsområdet – Vand A/S og Spildevand A/S 

15. Beslutning om punkter, hvor tavshedspligt ikke fraviges 

16. Kommunikation – alle selskaber 
17. Mødekalender 
18. Eventuelt 
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Bilagsoversigt: 
Bilag 4.1 Layoutskitse (planløsning) 
Bilag:4.2 Luftfoto med indtegnet layoutskitse (udleveres på mødet) 
Bilag 4.3 Visualisering, anlægget set fra Kongevejen (udleveres på mødet) 
Bilag 4.4 Dispositionsforslag genbrugsplads af 12.11.2013 
Bilag 6.1 Takstblade alle selskaber 
Bilag 7.1 Strategi for fremtidig vandforsyning økonomisk analyse Tavshedspligt ikke fraveget 
Bilag 10.1 Ændringer i tekniske forskrifter version 3 
Bilag 12.1 Tredje kvartalsregnskab 2013 Tavshedspligten ikke fraveget 
Bilag 12.2 Resumé af 3. kvartalsregnskab 2013 
Bilag 14.1 Præsentation Danva benchmarking vand december 2013 
Bilag 14.2 Præsentation Danva benchmarking spildevand december 2013 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen 
 

 
2. Formanden orienterer 

 
Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af 
bestyrelsesarbejdet for selskabet. 

 
3. Direktionen orienterer 

 
Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. 

 

EU udbud af Renovationskørsel er påklaget. Der foregår p.t. en vurdering af klagen.  

Der drøftes blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland mulighed for at etablere et 
indkøbssamarbejde selskaberne imellem. Der sigtes mod at have et beslutningsgrundlaget 
til den ordinære generalforsamling i april.   



 
 

 

Sagsnr.: 13/000-26  Bestyrelsesmøde den 10. december 2013 i FH  4 

 

Punkter til beslutning: 
 
 
4. Energivejprojekternes plangrundlag 

Bilag: 4.1 Layoutskitse (planløsning) 

Bilag: 4.2 Luftfoto med indtegnet layoutskitse (Udleveres på mødet) 

Bilag: 4.3 Visualisering, anlægget set fra Kongevejen (Udleveres på mødet) 

Bilag: 4.4 Dispositionsforslag genbrugsplads af 12.11.2013 

 

Byrådet besluttede den 21. maj 2012, at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området 
ved Energivej. 
 
Den 29. april 2013 godkendte bestyrelsen en revideret Masterplan for området. 
Den 28. maj 2013 godkendte generalforsamlingen Masterplanen. 
 
Der er i perioden fra maj og til dato gennemført en programmering af alle projekter med henblik 
på at fremskaffe et mere præcist lokalplangrundlag m.m.. Dette er vedlagt i bilag 4.1 – 4.4. 
 
KRAFTVARME. 
Der p.t. 11 arbejdsrapporter og 1 resumé rapport under udarbejdelse. 
Rapporterne har følgende indhold: 
 
Hovedrapport 1 - resumé rapport 
Bilag A til resumérapport: Varmeafsætningsgrundlag og fjernvarmeprisudvikling 
Bilag B Analyse af Biomasseressourcer til nyt Kraftvarmeværk i Helsingør 
 
Arbejdsrapporter: 
Delrapport 2 - Forudsætningsnotat 
Delrapport 3 - Brændselshåndtering og logistik 
Delrapport 4 - Fyrings og kedelanlæg 
Delrapport 5 - Anlægskoncept 
Delrapport  6 - Røggasrens og restprodukter 
Delrapport  7 - El og automatisering 
Delrapport  8 - Integration med eksisterende anlæg og infrastruktur 
Delrapport  9 - Layout 
Delrapport  10 - Driftsmæssige forhold 
Delrapport  11 - Anlægs- og driftsøkonomi 
Delrapport  12 - Udbudsstrategi 
 
På baggrund af det foreliggende materiale vurderes det at layout for anlægget kan danne 
baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag. 
 
Layoutforslaget har følgende forudsætninger: 

• Gode trafikforhold, hvor der så vidt muligt fokuseres på separation af trafikstrømme 
(brændsel, restproduktafhentning, gangveje for medarbejdere og besøgende). 

• Der tages ikke hensyn til sidetipning af lastbiler. 
• Der forudsættes 5 båse for aflæsning. 
• Lagerkapacitet skal være minimum 5 dage ved nominel drift. 
• Adgang for service og vedligehold skal sikres. 
• Alt procesudstyr placeres indenhus med klimaskærm. 
• Layout forslaget tager endvidere højde for brandsikkerheden. 
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Direktionen indstiller, at 

 
• Bestyrelsen godkender at layoutforslaget anvendes som input til lokalplanforslaget. 
• Der udarbejdes en opdateret tids- og procesplan som følge af at etableringen af nyt 

Kraftvarmeværk flyttes fra Forsyning Helsingør Varme A/S til selskabet bag Helsingør 
Kraftvarmeværk. 
 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. 
 
DRIFTSCENTER. 
På baggrund af den udskrevne projektkonkurrence forventes det, at bedømmelseskomitéen den 
9.12.2013 finder et vinderforslag. Dommerbetænkningen vil foreligge til bestyrelsesmødet. 
 

 

Direktionen indstiller, at 

• Bestyrelsen godkender at vinderforslaget anvendes som input til lokalplanforslaget. 
• Der på baggrund af det tilrettede vinderforslag gennemføres en vurdering af de tekniske 

og økonomiske forhold i projektet, og at der med udgangspunkt i vinderforslagets 
anlægsoverslag udarbejdes en businesscase. 

• Bestyrelsen på det første møde i 2014 gennemgår vurderinger samt businesscasen og 
på denne baggrund tager stilling til igangsætning af videre projektering 
(Dispositionsforslaget). 

 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.  
 
 
GENBRUGSPLADSEN. 
Der foreligger nu et dispositionsforslag for genbrugspladsen, der vedlægges som bilag. 
Dispositionsforslaget vil blive gennemgået på mødet. 
 
 
Direktionen indstiller, at 

• Bestyrelsen godkender dispositionsforslaget. 
• Bestyrelsen godkender at dispositionsforslagets Plan B anvendes som input til 

lokalplanforslaget. 
• Der på baggrund af dispositionsforslaget anlægsoverslag udarbejdes en businesscase. 

At Bestyrelsen på det første møde i 2014 får forelagt businesscasen og på denne 
baggrund tager stilling til igangsætning af videre projektering (Projektforslaget). 

 
Fællesindstilling for projekterne 

• Materialet, som skal danne input til lokalplanforslaget, fremsendes samlet til Helsingør 
Kommune. 
 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. 
 

 
Supplerende kan oplyses, at Helsingør Kommune med hjemmel i planloven har bedt Forsyning 
Helsingør om at udarbejde grundlaget for lokalplanforslaget og dette sker i samarbejde med 
Center for Kultur, Planlægning og Erhverv og Center for Teknik og Miljø. Lokalplanarbejdet 
forventes påbegyndt med startmøde inden jul 2013. 
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5. Forbrugervalg i vandselskaber 
 

Forbrugervalget blev afholdt i perioden 22. oktober – 1. november 2013. Valget blev afholdt 
elektronisk og valgtilsynet blev foretaget af advokatfirmaet Horten. 

Inden for den afsatte frist, 3 hverdage efter valgets afslutning, blev der klaget over 
valgproceduren, hvorfor valgtilsynet udbad sig en frist på minimum 3 uger til at gennemgå 
klagen og de evt. afledte foranstaltninger. Klagen blev imidlertid trukket tilbage den 22. 
november 2013.  

324 stemmeberettigede forbrugere stemte. Det medfører en stemmeprocent på ca. 1,2% af de 
stemmeberettigede husstande og virksomheder. 

Der kunne stemmes på to kandidater, dvs. sættes 2 kryds på stemmesedlen, og der blev derfor 
afgivet 347 stemmer på kandidaterne. Der er givet mindre fristforlængelser, hvilket har medført 
at flere forbrugere uden individuel afregning har haft mulighed for at registrere sig som vælgere 
og flere kandidater har haft mulighed for at stille op. 

Valgprotokollen fremlægges på mødet til godkendelse. 

 

Direktionen indstiller, at 

- Bestyrelsen godkender valgprotokol og valgresultatet offentliggøres. 

 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.  
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6. Budget 2014 – Tilslutningsbidrag 
Bilag: 6.1 Takstblade alle selskaber 

 

Senest behandlet på bestyrelsens møde den 3. november 2013. Der foreligger nu forslag til 
tilslutningsbidrag for budget 2014 og reviderede takstblade er vedlagt i bilag 6.1. 

El: 
FH følger standardtilslutningsbidrag udarbejdet af Dansk Energi, hvilket efterfølgende 
godkendes af Energitilsynet. Bidragene for 2014 er fremsendt af DE til godkendelse den 14. 
november 2013, men de er ikke endeligt godkendt af Energitilsynet endnu. De fremlagte bidrag 
er baseret på de fremsendte satser for 2014, som indeholder en mindre reduktion i forhold til 
2013. 

Vand: 
Der findes ingen generelle tilslutningsbidrag for Vand, og bidragene skal dække de faktiske 
omkostninger der er ved tilslutning til ledningsnettet. I forhold til 2013 er bidragene hævet med 
1,5%, svarende til den reguleringssats prislofterne generelt forhøjes med. 

Spildevand: 
DANVA har udarbejdet og fået godkendt et standard tilslutningsbidrag. Beløbet stammer fra 
1997 og udgjorde den gang 30.000,00 kr. Der er aftalt et vægtet gennemsnit af 4 forskellige 
prisindeks, som medfører at beløbet kan opgøres til 48.420,22 kr. i 2014, inkl. ovennævnte 
1,5% regulering fra 2013 til 2014 (fra prisloftet). 

Varme: 
Varme har fulgt en egen metode for beregning af tilslutningsbidrag indeholdende en fast og to 
variable dele (rørdimension og ledningslængde). Sådanne ”egne” metoder skal kunne 
dokumenteres, at være kostægte dvs. svare til faktiske omkostninger. Dansk Fjernvarme har i 
2005 aftalt et standard-investeringsbidrag per ejendomstype med Energitilsynet som alternativ 
til egen metode og udregning. Det anbefales at dette standard-investeringsbidrag fremover 
benyttes, dels af administrative årsager og dels pga. at kunderne herved kan få oplyst et fast 
beløb og ikke afvente en nærmere beregning.  

De fremlagte bidrag for 2014 er baseret på disse standard-investeringsbidrag. Prisen er fastsat 
til 18.000 kr mod en pris på 15-20.000 kr i 2013 afhængig af de forskellige parametre. 
Overgangen og brugen heraf medfører ligeledes at side 4 i de almindelige bestemmelser for 
Forsyning Helsingør Varme A/S skal tilrettes (afsnit 2.6 og 2.7). Der foreslås følgende ændring: 
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Direktionen indstiller, at 

• Tilslutningsbidrag for 2014 for el, varme, vand og spildevand godkendes. 
• Tilslutningsbidrag for vand og spildevand sendes til legalitetskontrol i Helsingør Kommune 

sammen med godkendelse af prisloftet for vand. 
• Afsnit 2.6 og Afsnit 2.7 i almindelige bestemmelser for Forsyning Helsingør Varme A/S 

tilpasses i overensstemmelse med ny beregning af tilslutningsbidrag.  
 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. 
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7. Strategiarbejde - Vand A/S  
Bilag 7.1 Strategi for fremtidig vandforsyning økonomisk analyse tavshedspligt ikke fraveget 

 

Tavshedspligt ikke fraveget. 
 
Undtaget af aktindsigt på grund af forretningsstrategi og internt dokument 
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8. Kundeforhold 
 

Tavshedspligt ikke fraveget 
 
Undtaget af aktindsigt på grund af eksternt kundeforhold 
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9. Budget 2013 – revision af anlægsprogram 
 

Bestyrelsen besluttede på møde 5. november 2013 at godkende en omdisponering af anlægsrammen 
for 2013. I den forbindelse anmodede bestyrelsen om en nærmere redegørelse for omdisponeringens 
påvirkning af anlægsrammen. 

I bestyrelsen dagsorden den 5. november blev nedenstående tabel vist, hvor ikke forbrugte 
anlægsmidler flyttes fra hovedgruppe 3 (Forbedring af vandmiljø) til hovedgruppe 4 og 5 
(pumpestationer og renseanlæg). 

 

Hovedgruppe Beskrivelse Ændring Oprindeligt Revideret 

2. Forbedring af 
vandmiljø 

Mindre aktivitet på 
bassin projekt på 
Krogeruprenden og 
ved Egeskovvej 

- 2.300 t.kr. 17.500 t.kr. 15.200 t.kr. 

4. Pumpestationer Indkøb af brugt 
mini slamsuger 
(800 t.kr.) og 
udskiftning af bil 
med kran (700 
t.kr.) 

1.500 t.kr. 2.300 t.kr. 3.800 t.kr. 

5. Renseanlæg Udskiftning af 
beluftere i 2013* 

1.500 t.kr 2.700 t.kr. 4.200 t.kr. 

*Samlet udgift for projektet er 3,5 mio kr., hvoraf 1,5 mio ligger i 2013 og resten i 2014.  

 

Ved en beklagelig fejl var der fejl i sammentællingen og hovedgruppehenvisningen i skemaet var ikke 
korrekt. Nedenfor vises den korrekte sammentælling og hovedgruppe: 

Hovedgruppe Beskrivelse Ændring Oprindeligt Revideret 

3. Forbedring af 
vandmiljø 

Mindre aktivitet på 
bassin projekt på 
Krogeruprenden og 
ved Egeskovvej 

- 3.000 t.kr. 10.700 t.kr. 7.700 t.kr. 

4. Pumpestationer Indkøb af brugt 
mini slamsuger 
(800 t.kr.) og 
udskiftning af bil 
med kran (700 
t.kr.) 

1.500 t.kr. 2.300 t.kr. 3.800 t.kr. 

5. Renseanlæg Udskiftning af 
beluftere i 2013* 

1.500 t.kr 2.700 t.kr. 4.200 t.kr. 

• Samlet udgift for projektet er 3,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. ligger i 2013 og resten i 2014.  

Den samlede anlægsramme for spildevand ændres ikke. 

 

Direktionen indstiller, at 

• Redegørelsen tages til efterretning 
 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.  
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10. Ændringer til tekniske forskrifter 
Bilag 10.1 Ændringer i tekniske forskrifter version 3 

 
Bestyrelsen godkendte den 5. september 2013 de tekniske forskrifter for varme. 
 
Der har efterfølgende vist sig behov for at foretage en række mindre justeringer i forskrifterne 
for varme. Disse ændringer er beskrevet i bilag 10.1. Der er tale om en række mindre tekniske 
præciseringer og rettelser. 
 
Efter godkendelse vil de opdaterede forskrifter blive offentliggjort på Forsyning Helsingørs 
hjemmeside og anmeldt til Energitilsynet. 

 

Direktionen indstiller, at 

• De beskrevne ændringer godkendes og reviderede forskrifter for varme anmeldes til 
Energitilsynet. 

 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.  
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Punkter til orientering: 
 
Drifts- og Myndighedsforhold: 
 

11. Budget 2013 – Erhvervenes tilmelding til genbrugspladsen – Affald A/S 

Der er pr. 1. december 2013 tilmeldt 395 virksomheder til genbrugspladsen, hvilket er en 
virksomhed mindre end sidste kvartal. Indtægter er herunder fordelt på de tilmeldte 
virksomheder i forhold til branchekoder jf. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen. 

Brancher  
Antal virksomheder 

(budget 2013) 

Opkrævet 

grundgebyr/ 

Tilmeldt GP 

GP gebyr kr. 
Indtægter kr.   

dec. 2013  

 

Grundgebyr 

 

(2.576*) 

 

1.838 

 

706 

 

1.297.628 

Øvrige 

virksomheder 
2.396 251 790 198.290 

Håndværkere og 

anlægsgartnere 

0-1 ansatte 

118 111 4.750 527.250 

Håndværkere og 

anlægsgartnere 

2-10 ansatte 

50 30 9.450 283.500 

Håndværkere og 

anlægsgartnere 

>10 ansatte 

12 7 12.500 87.500 

Indtægter i alt  

GP tilmeldte 
 

 

399 
 

2.394.168 

1.096.540 

(Budget 2013 GP 

tilmeldte)  
   

(1.397.880) 

 

     

Tabel 1. Opkrævede og tilmeldte virksomheder fordelt på brancher samt gebyrsatser (ekskl. 
moms). *potentielle antal virksomheder, **budgettet før ansøgningsprocedure for fritagelser 
fra grundgebyret.  

Der er pr. 1. dec. 2013 en samlet restance på 1.057.486,95 kr. inklusive moms, skyldigt gebyr for 
2010-2013. 

Restancen er fordelt på ca. 250 kunder. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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12. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2013 
Bilag 12.1 Tredje kvartalsregnskab 2013 Tavshedspligten ikke fraveget 

Bilag 12.2 Resumé af 3. kvartalsregnskab 2013 

 
Der foreligger nu 3. kvartalsregnskab til bestyrelsens efterretning.   

 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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13. Finansiering af energibesparelser 
 

Forsyning Helsingør har indgået et samarbejde med Nordea Finans som tilbyder energilån, der 
kan benyttes til finansiering af energiforbedringer i kunderne ejendomme. Ordningen fungerer 
således, at kunden udfylder et ansøgningsskema (papir eller elektronisk) hvorefter Nordea 
Finans lave en kreditvurdering 

• Fra 0 – 40.000 (ingen dokumentation og svar indenfor 15 min.) 

• Fra 40.000 – 250.000 (3 lønsedler og årsopgørelse og svar hurtigst muligt) 

Der stilles ikke krav om sikkerhed eller tinglysning, ej heller friværdi i boligen, men krav om et 
underskrevet og godkendt købstilbud fra en leverandør. Lånene kan oprettes med fast rente, pt. 
7,4 % eller variabel pt. 6,2 %. Lånet udbetales til leverandøren, som kan være Forsyning 
Helsingør for fx tilslutningsbidragene, den lokale VVS-installatør mv. eller en kombination, men 
ikke direkte til kunden. FH modtager ingen provision for dette, opnår blot sikkerhed for betaling 
samt kan henvise til et pengeinstitut, som er ”velvillig” overfor finansiering af energiforbedringer. 
Skulle kunden gå ”konkurs” eller ikke betale de løbende afdrag er det en sag mellem kunden og 
Nordea Finans – aldrig Forsyning Helsingør. 

FH vil sammen med Scanenergi forsøge at få samme aftale på HusetsEnergi.dk. 

 
 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 
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Regulering og rammevilkår: 
 

 
14. DANVAs Benchmarking på vand- og spildevandsområdet. 

Bilag: 14.1 Præsentation Danva benchmarking vand december 2013 

Bilag: 14.2 Præsentation Danva benchmarking spildevand december 2013 

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, har siden 2001 gennemført benchmarking for vand- og 
spildevandsområdet. Spildevand har deltaget siden 2001 og vandforsyningen har deltaget siden 2003.  
 
I benchmarking 2013 deltog 62 vandforsyninger og 73 spildevandsforsyninger.  
 
Afrapporteringen fra årets benchmarking foreligger i form af: 
 

• Benchmarking 2013. Vandforsyninger. Standardrapport med tal fra 2012 samt et graftillæg 
• Benchmarking 2013. Spildevandsforsyninger. Standardrapport med tal fra 2012 samt et graftillæg 
• Vand i Tal. DANVA’s benchmarking og vandstatistik 2013 (udsendtes i november og vil blive 

udleveret). 
 

I rapporterne findes tabeller og figurer, der beskriver de enkelte forsyningers driftsomkostninger samt 
en beskrivelse af forsyningens anlæg. Ligeledes er der grafer, hvor udvalgte nøgletal sammenholdes 
med tal fra de øvrige deltagende forsyninger. Nøgletallene dækker bredt indenfor bl.a. økonomi, 
renoveringstakt, elforbrug og produktkvalitet. 
  
Et uddrag af resultaterne og grafer fra årets benchmarking vil blive fremlagt på mødet. 
 
”Vand i tal” refererer med ganske få figurer, de vigtigste pointer fra benchmarking resultaterne.  
 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15. Beslutning om punkter, hvor tavshedspligt ikke fraviges 
 

Bestyrelsen skal beslutte, på hvilke punkter tavshedspligten ikke skal fraviges. 
 
 
Direktionen indstiller, at Tavshedspligten ikke fraviges for 
� Punkt 7 
� punkt 8 
� punkt 12 bilag 12.1 
 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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16.  Kommunikation 
 

Formanden og direktionen vil fremlægge forslag til kommunikation og nyheder, som bør 
offentliggøres på baggrund af bestyrelsesmødet. 

 

Bestyrelsen besluttede, at strategiarbejdet på vand, Forbrugervalg i vandselskaberne 
samt Energivejprojekternes plangrundlag med offentliggørelse af vinderen af 
projektkonkurrencen offentliggøres. Endvidere lægges referatet fra bestyrelsesmødet på 
Forsyning Helsingørs hjemmeside.  
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17. Mødekalender 
 

Efter konstitueringsaftalen i byrådet indkalder formanden for selskabet til møder i 2014.  
 
 
 
18. Eventuelt 
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1 Indledning 

1.1 Om Forsyning Helsingør 
Forsyning Helsingør (FH) er et multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og 

vand og sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Det er målet at leve-

re ydelser af høj kvalitet og være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø 

og innovation.  

Forsyning Helsingør er ejet af Helsingør Kommune og derfor et lokalt forsynings-

selskab i tæt kontakt med kommunens borgere.  

Forsyning Helsingør har ca. 150 medarbejdere, der servicerer Helsingørs erhvervs-

liv og institutioner samt de godt og vel 61.000 borgere.  

Forsyning Helsingørs aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber.  

Forsyning Helsingør er ejet 100 % af Helsingør Kommune. Selskabet drives privat-

retligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven.  

Herudover er Forsyning Helsingør underlagt forsyningslovene inden for el, varme, 

vand og spildevand. Affaldshåndtering er underlagt miljøbeskyttelsesloven og til-

hørende bekendtgørelser. 

1.2 Baggrund 
Forsyning Helsingør ønsker at samle alle sine aktiviteter på Energivej og har i den 

forbindelse udarbejdet en masterplan for området. Som en del af masterplanen er 

etablering af en ny genbrugsplads. 

Den nye genbrugsplads skal løfte den igangværende udvikling af affalds- og res-

sourcehåndteringen i Helsingør Kommune. Genbrugspladsen skal give øget fokus 

på kvalitet i affaldsbehandlingen og sikre bedre sortering for at fremme genbrug og 

videresalg, således at ressourcerne kan komme tilbage i kredsløbet.  
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Pladsen er det travleste element i Forsyning Helsingørs kontakt med kunderne , 

idet der forventes et besøgstal på op mod 175.000 besøgende om året - både private 

borgere og erhvervsvirksomheder. Pladsen skal udformes med et effektivt flow, 

som åbner for en sikker og hurtig afvikling af besøg på området i et logisk design.  

Den nye genbrugsplads skal bidrage til, at andre affaldsløsninger i kommunen - 

nye indsamlingsordninger og sorteringsmetoder - kan få et kvalitetsløft. Genbrugs-

pladsen vil skabe kontakt til et stort antal mennesker hver dag året igennem og er et 

af kommunens vigtige mødesteder. Genbrugspladsen skal udvikles med høje kvali-

tetsmål for at fremme sikkerheden og mindske miljøbelastning, herunder støj fra 

håndtering af containere mv.  

Nøgletallene for genbrugspladsen er som følgende:  

› Samlet areal ca. 9.700 m²  

› Bygninger til mandskab/overvågning/info, olie- og kemikalieaffald, elektro-

nikaffald og genbrugsbygning samt som option en bygning indeholdende et 

balleteringsanlæg. 

1.3 Byggeprogram 
Forsyning Helsingør har udarbejdet et samlet byggeprogram for genbrugspladsen, 

som samler de overordnede rammer og visioner for genbrugspladsen. Nærværende 

dispositionsforslag bygger på dette byggeprogram. 
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2 Vision og målsætninger 
Forsyning Helsingør (FH) ønsker at skabe en inviterende, dynamisk og industriel 

miljø- og forsyningsvirksomhed på Energivej. 

FH vil skabe en virksomhed på Energivej, hvor: 

› Førende og økonomisk effektiv forsyningsproduktion kan opleves i praksis 

› Miljø- og klimaløsninger fremmes gennem udvikling, læring og afprøvning 

› FH giver kommunen et æstetisk fyrtårn ved indkørslen til Helsingør. 

FH har i den forbindelse udarbejdet nedenstående strategihus, som illustrerer FH's 

vision, mission og værdier. 

 

 

Figur 2-1 Forsyning Helsingør's strategihus 
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Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har formuleret følgende som den nye gen-

brugsplads skal være førende på: 

› Paradigmeskifte fra affaldshåndtering til ressouceformidling og dermed øget 

fokus på direkte genbrug og nyttiggørelse af ressourcerne i affaldet. 

› God arkitektur, indretning og skiltning som fremmer kundeoplevelse og kilde-

sortingen af affaldet 

› Stærk fokus på kunderådgivning gennem efteruddannelse af personalet fra 

instruktion til rådgivning/vejledning samt anvendelse af moderne kommunika-

tionsmidler (apps, Twitter, digitale informationstavler osv.). Understøtte For-

syning Helsingørs indsats for "oplevelsesforsyning, skoletjeneste". 

› Danmarks mindst støjende genbrugsplads – f.eks. støjdæmpende belægning, 

lastbiler osv. 

Følgende krav tages for givet: 

› CO₂ neutralt byggeri med mest mulig egenproduktion af energi 

› Nedsivning af regnvand – samtænkes med resten af Energivej. 
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3 Eksisterende forhold 

3.1 Området 
Området for den nye genbrugsplads er beliggende på Energivej 4 i Helsingør, del 

af matr. nr. 4 dr, Rørtang by, Tikøb. Arealet grænser mod øst op til parkeringsplads 

og rigssal for Jehovas vidner og et grønt område som del af et erhvervsareal. Mod 

syd, anden del af matr. nr. 4 dr, Rørtang By, Tikøb, ligger en lagerhal for bygge-

markedet BYGMA. Byggemarkedet har en udvidelsesmulighed mod nord. Mod 

nord afgrænses arealet af Støberivej og mod vest afgrænses grunden af Energivej. 

3.2 Byggegrunden 
Grunden fremstår åben og uden væsentlig beplantning. Der er udarbejdet en land-

skabsregistrering efter landskabskaraktermetoden for arealerne på Energivej dateret 

15. august 2012. Det fremgår af den samlede vurdering, at der er nogle landskabe-

lige værdier knyttet til landskabet, som primært drejer sig om beplantninger og ter-

ræn. For selve arealet for genbrugspladsen er der ingen landskabstræk af særlig 

værdi.  

Arealet bruges i dag midlertidigt til en motorcrossbane. Arealet kan rømmes umid-

delbart.  

Servitutter:  

Der er foretaget en servitutgennemgang af Forsyning Helsingør. Servitutterne om-

fatter ledninger i terræn og skønnes uproblematiske. 

Ved kontakt til Helsingør Kommune er der i forhold til afgrænsningen mod øst 

fremsat forslag om, at afstanden til træerne på i området med rødt i figur 3-1 skal 

være minimum 6 m.  

I området angivet med gult er det af Helsingør Kommune vurderet, at der ikke er 

værdifulde træer i samme omfang som i det røde område. Kommunen har her an-

ført at en afstand til træerne på minimum 5 meter vil være passende på dette sted. 

Det samme er gældende for det grønne område. 
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Figur 3-1 Østlige afgrænsning 

3.3 Jordbundsforhold 
NIRAS har februar 2013 gennemført et indledende studie for vurdering af jord-

bunds- og grundvandsforureningsforhold og de geotekniske forhold på et større 

område på Energivej inklusive området for den fremtidige genbrugsplads.  

Generelt forventer NIRAS, at der for det meste af området er velegnede jordbunds-

forhold i form af intakte glaciale sand/grus- eller morænelersaflejringer til direkte 

fundering.  

Omfanget af ferskvandstørv i området mod Kongevejen og øst for Energivei ken-

des ikke, men er sandsynligvis af mindre dybde. Det bekræftes af, at bygningerne 

på Energivej 27 lige uden for interesseområdet er funderet direkte i normal funde-

ringsdybde jævnfør Byggesagsarkivet.  

Grundvandsspejlet i jorden forventes ikke at give problemer i forbindelse med fun-

dering, da grundvandsspejlets ro-vandstand f.eks. er registreret ca. 8 meter under 

terræn i boring 188.266 i november 2005.  

Ingen af de undersøgte matrikler, herunder matrikel 4 dr, for den fremtidige gen-

brugsplads er kortlagt på V1- eller V2-niveau i henhold til Jordforureningsloven. 

Der er ikke ved arkivgennemgangen fundet potentielle forurenende aktiviteter ud-

over de aktiviteter som myndighederne allerede har taget stilling til (tidligere olie-

tanke). Da der p.t. forgår motorcrosskørsel på matriklen, kan det ikke udelukkes, at 

der kan forekomme mindre overfladeforureninger. 

Matriklerne ud mod Energivej er områdeklassificeret som potentielt diffust over-

fladeforurenet.  
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Da der ikke er kortlagte arealer inden for projektområdet, skal der som udgangs-

punkt ikke gives tilladelse til bygge- og anlægsaktiviteter efter Jordforureningslo-

vens § 8.  

Forud for bortskaffelse af jord fra den del af området, der er udlagt som område-

klassificeret område, skal jorden analyseres for indhold af forureningskomponen-

ter, og forurenet jord bortskaffes til godkendt modtager. I forbindelse med iværk-

sættelse af dem ovennævnte jordbundsundersøgelser, bør denne suppleres med den 

i IE-direktivet krævede basistilstandsrapport. Dette specielt foranlediget af den se-

neste aktivitet med etablering af drift af motorcrossbanen. 

Forud for detailprojektering bør der iværksættes supplerende geotekniske undersø-

gelser for bekræftelse af de antagede geotekniske forhold i overensstemmelse med 

gældende normer og standarder. 

3.4 Terrænforhold 
De oprindelige terrænkoter på matriklen angiver at terrænet falder jævnt fra nord 

mod syd fra kote 50 til kote 47. Der er lokalt en mindre lavning med en bundkote 

på 45.  

Der er i forbindelse med den midlertidige motorcrossbane ændret på terrænnet i 

mindre omfang. 

I bilag A er vedlagt koteplan (og ledningsplan) gældende fra før terrænreguleringen 

og anlæg af motorcrossbanen. 

3.5 Forsyningsledninger 
Langs den nordlige og vestlige afgrænsning af grunden ligger en fjernvarmeled-

ning. Inde på selve grunden i den nordlige del er beliggende en spildevandsledning 

med dækselkoter i hhv. 49,58 og 49.35. Derudover er der en regnvandsledning be-

liggende i vejarealet og med stikledning med brønd beliggende inde på arealet i 

grundens nordvestlige hjørne.  

Langs Energivej og delvis inde på grunden mod sydvest ligger en rørlagt å, som i 

forbindelse med projektet overvejes frilagt og indgå som en del af den lokale af-

vanding fra genbrugspladsen og fra området i øvrigt. Projektet skal koordineres 

med de øvrige byggeprojekter på Energivej. 

Der henvises til ledningsplan under tegningerne i bilag A.  

3.6 Arkæologi 
Der har været afholdt indledende møde mellem Forsyning Helsingør og Gilleleje 

Museum. I den forbindelse er det blevet aftalt, at Gilleleje Museum udpeger under-

søgelsesområder og i samarbejde mellem FH og Gilleleje Museum vil der herefter 

blive planlagt en etapeplan for udførelse af arbejdet. 
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Der vil blive iværksat undersøgelser forår/sommeren 2014. 

3.7 Adgangsforhold og parkeringsforhold 
Der er i dag ingen umiddelbar adgang til grunden, som henligger ubebygget. 
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4 Indretningskoncept 

4.1 Arkitektur 

4.1.1 Beskrivelser af forslag og rationale  

Masterplanen og samling af aktiviteterne på Energivej 

Den nye genbrugsplads på Energivej tager udgangspunkt i masterplanen, der blev 

vedtaget i maj 2013. Masterplanen omfatter foruden genbrugspladsen, det eksiste-

rende kraft-varmeværk, et nyt driftscenter og et nyt biomasseanlæg. Det samlede 

anlæg skal binde Forsyning Helsingørs aktiviteter på Energivej sammen med en 

stærk grøn profil og med fokus på at kunne servicere borgerne; både som brugere 

og som besøgende i forbindelse med rundvisninger. 

Erhvervsområdet og lokalplan 

Området for de nuværende og kommende aktiviteter på Energivej indgår i den syd-

vestlige del af erhvervsområdet Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen, lokal-

planlagt i 2002. Området er generelt disponeret med levende hegn der respekterer 

de gamle markskel og diger, som flere steder gennemskærer området. I lokalpla-

nen, som skal fornys i forbindelse med realiseringen af det samlede anlæg, er der 

desuden lagt op til en del plantebælter langs veje og stier. Omfanget af disse plan-

tebælter vil i forbindelse med fornyelsen af lokalplanen, skulle vurderes. De øvrige 

bestemmelser i lokalplanen der omhandler bl.a. byggefelter, højder og adgangsfor-

hold skal ændres i forbindelse med den nye lokalplan. 

Hovedgreb 

Den nye genbrugsplads indgår i et landskab og en arkitektur som allerede er meget 

synlig på stedet. Forslaget til disponeringen af genbrugspladsen tager derfor ud-

gangspunkt i de store simple volumener, som både Forsyning Helsingørs egne 

bygninger og de markante træplantninger i området, er en del af. Det grønne tema 

styrer hele designet – fra støjskærme til pladsdisponering og bygninger.  

Pladsen formes som et stort cirkelslag som en let overskuelig form, der spiller op 

til formerne på bl.a. kraft-varmeværket. Det cirkulære anlæg mht. affaldshåndte-
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ringen fungerer både introvert og ekstrovert og skal signalere ”bæredygtighed og 

tilpasning til en grøn virkelighed”. Samtidig giver cirklen også inde på pladsen en 

let opfattelig orienteringsmulighed. Kørebaner og standsningszoner i cirklen er til-

tænkt i en indfarvet asfalt, for at gøre køregeometrien og kørelogistik entydig. Kør-

sel rundt i cirklen er ensrettet.  

Pladsen disponeres i to adskilte planer og systemer. På det øverste plan serviceres 

de besøgende, i det nederste plan håndteres containere. På det øverste plan kan der 

standses rundt i cirklen både på den udvendige og den indvendige side, samtidig 

bliver alle fraktioner afleveret under den runde overdækning der følger cirkelslaget. 

I det nederste plan foregår al håndering og kørsel med tung trafik.   

Overdækningen 

Den runde overdækning er et markant element i planen og følger cirkelslaget i ho-

veddisponeringen. Alle bygningselementer på pladsen tager udgangspunkt i simple 

stålkonstruktioner, hvorpå alle elementer "hægtes". Overdækninger, facadebeklæd-

ning, belysning, beplantning, støjafskærmning og skiltning/piktogrammer.  

Forbindelse til driftscentret 

Genbrugspladsen skal spille sammen med de øvrige aktiviteter under Forsyning 

Helsingør som beskrevet i masterplanen. Der forudsættes mulighed for en forbin-

delse mellem genbrugspladsen og det fremtidige driftscenter. På genbrugspladsens 

sydvestlige hjørne er der foreslået en synlig stiforbindelse mod det nye driftscenter. 

Denne stiforbindelse vil invitere besøgende til på genbrugspladsen.    

Adskillelse af trafikken 

Genbrugspladsen er anlagt så den adskiller tung og let trafik. Dette skulle give en 

sikker og overskuelig plads at færdes på, både for borgerne og for medarbejdere. 

Samtidig sker selve tilkørslen til pladsen fra to forskellige steder, hvilket sikrer en 

fleksibilitet for især transportørerne ved afhentning af affaldet. Adskillelsen bety-

der også, at medarbejderne og transportørerne kan arbejde på pladsen med håndte-

ring af containere, samtidig med pladsen er åben.  

Eneste sted, hvor tung trafik møder den lette trafik er ved krydsning af køresporet 

for de lette køretøjer når afhentningen skal ske fra den indvendige cirkel. For at 

undgå trafikale gener vil der blive afmærket med vigepligtssymboler i køresporet 

for lastbiltrafikken. For at skabe endnu mere sikkerhed og tryghed vil asfalten net-

op på dette sted være indfarvet i en separat farve. 

Affaldshåndtering 

Al affald afleveres i cirklen, enten på yderside eller på indersiden. Man kan komme 

til alle containere/tragte direkte fra cirklens terræn, da terrænet hvor containerne er 

placeret er nedsænket eller i niveau med kørebanen. Containerne er delvist over-

dækkede og derfor kan besøgende aflevere affald i al slags vejr.  

I pladsens nordlige del vil der blive indrettet et område, hvor borgerne kan få udle-

veret kompost. 
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Haveaffald 

Haveaffald afleveres langs en svagt faldende rampe, hvortil man kan komme helt 

tæt på med køretøj og/eller trailer. Efterfølgende er det nemt at skovle, feje eller 

spule arealet rent.  

Haveaffaldet vil af genbrugspladsens personale regelmæssig blive ryddet og skub-

bet sammen op mod betonelementerne i grengården eller kan grabbes direkte i en 

hænger. 

4.1.2 Forslag til overordnet materialevalg 
Bygningerne på pladsen designes i materialer, der signalerer deres brug og tager 

udgangspunkt i det samme konstruktive system og facadebeklædning. 

Belægningerne skal generelt opfylde behovet for at komme nemt og sikkert rundt 

på pladsen gennem brug af forskellige belægningstyper og farver. På den del af 

pladsen hvor de besøgende kommer befæstes med asfalt med signaturer for stands-

ning, kørsel, aflæsning og kørselsretninger indtegnet. På den del af pladsen hvor 

håndteringen af affald foregår, belægges arealerne med hhv. beton under contai-

nerne og asfalt på manøvrearealet.   

Alle materialer vil blive vurderet i forhold til holdbarhed og genanvendelighed, så 

der opnås en størst mulig genanvendelsesgrad ved nedtagning/nedrivning. 

Støjreduktion som både skal skabe et godt støjsvagt miljø på pladsen og samtidig 

sikre at det er muligt at overholde en støjbelastning langs grundens matrikelskel på 

maksimalt 45 dB, skal ske ved at beklæde undersiden af tagkonstruktionen på 

overdækningen samt støjskærmene langs grundens grænser med lydabsorberende 

materialer. 

4.2 Landskabsarkitektur 

4.2.1 Beskrivelse af forslag  
Genbrugspladsen er beliggende tæt på et stort plantebælte mod øst. Plantebæltet er 

med til at give området karakter og vil også fremover fremstå som en grøn af-

skærmning mod området øst for genbrugspladsen. Langs de øvrige afgrænsninger 

vil de grønne støjvægge og landskabsbearbejdningen omkranse hele pladsen. 

4.2.2 Forslag til materialevalg og beplantning 
Der er udarbejdet en landskabsregistrering august 2012 af Forsyning Helsingørs 

arealer på Energivej. Registreringen peger bl.a. på - i forhold til etableringen af 

genbrugspladsen - at: 

› Der kan opføres større bebyggede strukturer med begrænset højde på områdets 

nordlige del, uden at dette påvirker den landskabelige karakter. 
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› De karakteristiske hegnsplantninger er vigtige dele af byområdets grønne af-

grænsning. 

› Området har et stort rekreativt og naturmæssigt potentiale.   

Med baggrund i dette foreslås det, at træbeplantningen langs grundgrænsens øst-

side bevares og frilægges og indgår som et vigtigt, synligt grønt element, idet der 

her opsættes transparente støjskærme. Langs grundens øvrige sider arbejdes med 

støjskærme beklædt med grønne vækster.  

Langs Energivej og Støberivej placeres et grønt jordbælte på ydersiden af støj-

skærmen, som både kan fungere som reserveareal og jorddepot i forbindelse med at 

opnå jordbalance på grunden.  

I det sydvestlige hjørne af grunden arbejdes med en grøn jordform/bakke, som gør 

det muligt at komme op og få et overblik over hele genbrugspladsen under betryg-

gende forhold. På dette sted kan der også etableres en forbindelse til driftscentret 

for gæster og personale. 

4.3 Konstruktioner 

4.3.1 Belægninger 
De forskellige funktioner, der foregår på genbrugspladsen stiller separate krav til 

belægningerne mht. styrke, stivhed og generel holdbarhed. 

Der er identificeret følgende primære funktionsområder:  

› Grengård for haveaffald 

› Kørebaner for let trafik 

› Køre- og manøvreareal for tung trafik 

› Standpladser for containere inkl. styreskinner 

Det er FH's vision, at der i størst mulig grad skal anvendes genbrugsmaterialer, 

hvorfor anvendelse af knust beton kan anvendes som erstatning for de stabile bære-

lag og eksempelvis forbrændingsslagge kan anvendes som erstatning for bundsik-

ring. 

 

I nedenstående tabel er opstillet forslag til en belægningsopbygning baseret på an-

tagelse om normale funderingsforhold og en trafikintensitet svarende til 175.000 

personbiler om året og ca. 1.600 lastbilkørsler med trailer årligt. 
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Tabel 4-1 Belægningsopbygning 

 

Grengård/kørebane 

tung trafik 

Kørebane let trafik Standpladser (contai-

nerfelter) 

Slidlag: 30 mm SMA modi-
ficeret 
 
Asfalt bærelag: 50 mm 
GAB 0 
 
Asfalt bærelag: 85 mm 
GAB I 
 
Ubundet bærelag. 160 mm 
knust beton 
 
Bundsikring: 475 mm for-
brændingsslagge 

Slidlag: 30 mm AB 
 
Asfalt bærelag: 70 mm 
GAB 0 
 
Ubundet bærelag. 150 mm 
knust beton 
 
Bundsikring: 450 mm for-
brændingsslagge 
 

Slidlag: 250 mm betonpla-
de 
 
bundet bærelag: 250 mm 
knust beton 
 
Bundsikring: 200 mm for-
brændingsslagge 

 

Som udgangspunkt kan forbrændingsslagge anvendes som bundsikringslag i stedet 

for sædvanlige grusmaterialer. Det er dog nødvendigt at der etableres dræningsmu-

lighed af bundsikringsslaget, således at nedsivende vand kan bortdrænes. Anven-

delse af forbrændingsslagge skal i øvrigt opfylde betingelserne som anført i BEK 

om anvendelse af restprodukter samt VD's regler for anvendelse af dette materiale 

som erstatning for de traditionelle bundsikringsmaterialer af grus og sand. 

Da FH ønsker at begrænse støjbidraget mest mulig, har det været vurderet hvorvidt 

belægningen kan udformes som en støjsvag belægning. Det er dog vurderet, at det-

te ikke er relevant med de relative lave hastigheder, se også bilag C. 

4.3.2 Støjskærme 
For at overholde de gældende støjgrænser og samtidig skærme pladsen i forhold til 

omgivelserne vil der blive etableret skærme rundt om pladsen. 

Der foreslås etableret følgende typer støjskærme: 

 
 

Type 1: Transparent mod øst og ved 
port/sluse 

Type 2: Mod den øvre periferi. Beplantet 
skærm, eksempelvis pileflet 

Figur 4-1 Støjskærme 
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4.3.3 Overdækninger 
For at skabe bedst mulige forhold for borgerne når der aflæsses affald vil contai-

nerfelterne og delvis aflæsningsområdet være overdækket. 

For at opnå den mest spinkle og samtidig den mest holdbare konstruktion foreslås 

konstruktionen udført som en stålkonstruktion bestående af HEB stålstøjler og ops-

vejste HEA profiler fastgjort til søjlen. Som underlag for en tagkonstruktion monte-

res en række åse som IPE på HEA-profilerne. 

Tagkonstruktionen vil herefter bestå af en tagbeklædning med mulighed for at taget 

kan forsynes med sedumtag og/eller solcellepaneller (hvor det er mest hensigts-

mæssigt). 

Af hensyn til begrænsning af støj vil den indvendige del af tagkonstruktionen være 

forsynet med materialer som har en absorberende funktion eksempelvis mineraluld 

fastgjort med en foranliggende hulplade. 

4.3.4 Støttemure, betonelementer og betondæk 
Der etableres en række støttemure for dels udligning af niveauforskelle ved eksem-

pelvis ramper og dels støttemure for placering af de nedsænkede containere. 

De nedsænkede containere nedsænkes ca. 1,5 m, idet der således vil være ca. 1 m 

fri af containeren over terræn. Med denne højde kan der som udgangspunkt undgås 

etablering af rækværk, idet containernes sider vil udgøre det for rækværk. Det skal 

blot sikres, at der til alle tider er placeret en container. Er dette ikke tilfældet, skal 

der opsættes nødvendig afspærring. 

Idet omfang det er muligt tilstræbes at etablere støttemurene som præfabrikerede 

elementer. Er dette ikke muligt, vil det skulle etableres in-situ-støbte vægge.  

Hvor en container støder op til en betonstøttemur vil der blive monteret nødvendige 

fenderlister. For at sikre effektiv bugsering af containerne på plads vil der i beton-

pladen være indstøbt styreskinner.  

Mellem containerne opstilles gangbroer bestående af eksempelvis elefantriste. Af 

hensyn til bugsering af containerne vil yderste del af siderne være oplukkelige, så 

det giver bedre plads når containerne skubbes ind. 

Der skal tillige etableres en række betondæk omkring de felter, der indeholder trag-

te til de underliggende containere. Betondækkene etableres på betonvægge og fun-

damenter, således det er muligt at placere en lav container under dækket. Hvor be-

tondækket støder op til en fri kant montere rækværk. 

I grengården opstilles en række præfabrikerede betonelementer, som erstatter den 

almindelige støjskærm. Betonelementerne kan således anvendes til at skubbe affal-

det op mod disse. 
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4.4 VVS 

4.4.1 Vandforsyning 
Der føres vandstik ind i teknikrum i mandskabsbygning, hvor der også placeres 

hovedmåler. Herfra trækkes supplerende vandledninger til følgende lokationer: 

› Grengården 

› OKA bygningen (nødbruser) 

› EE bygning 

› Balleteringsbygning 

› Lokale vandposter (etableres som frostfrie vandposter), 3 stk. 

 

Udover ovennævnte lokationer vil der blive påmonteret udslagsvaske med vandha-

ner på dels mandskabsbygningen og på gavl af EE bygningen. 

Jævnfør § 15 i Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er til-

strækkelig vand til brandslukning. Hvorvidt det er bliver nødvendigt med selv-

stændige brandhaner indenfor arealet eller fremførsel af vand skal ske i tankbiler 

må bero på en konkret henvendelse til myndighederne. 

4.4.2 Afløbsforhold 
Der forekommer tre typer spildevand fra pladsen: 

› Sanitært spildevand fra toiletter og trinette i personalebygning og afløb fra 

håndvaske 

› Overfladevand fra pladsen 

› Tagvand fra bygninger og halvtag (bortset fra det opsamlede tagvand til toilet-

skyl) 

 

Sanitært spildevand ledes direkte til kloak uden om olieudskiller. 

Regnvand, der falder på de befæstede overflader, ledes til sandfang og olieudskiller 

før udledning til spildevandssystemet i Energivej.  

Der vil blive opsamlet regnvand fra mandskabsbygningens tagflade samt evt. del af 

tagfladen på balleteringsbygningen. Tagvandet fra disse tagflader vil ledes til en 

samletank, hvorfra dette kan anvendes til toiletskyl og evt. til vandhaner til brug for 

vanding eller støvbekæmpelse. 

4.4.3 Varmeforsyning 
Mandskabsbygningen foreslås opvarmet med fjernvarme. Til brug for rumopvarm-

ning og varmt brugsvand. 

Olie- og kemikaliebygningen og EE bygning holdes frostfrie ved hjælp af fjern-

varme.  
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4.5 El-installationer 
Det foreslås, at stikledning fremføres til en hovedtavle, der placeres i balleterings-

bygningen. Herfra fordeles til OKA-bygning, EE-bygning samt mandskabsbyg-

ning, hvor der opsættes undertavler. 

4.5.1 Kraftinstallationer 
Der etableres henholdsvis 230V stikkontakter og 400 V stikkontakter med CEE 

stikkontakter for tilslutning af komprimatorer og ballepressere mv. For størst mulig 

fleksibilitet etableres en række stikkontakter langs støttemurene mod containerne. 

Stikkontakterne forsynes med henholdsvis 32/16 Amp. 

El-installationer i bygning for olie- og kemikalieaffald udføres i henhold til ATEX 

direktivet. 

Ved indkørslerne for henholdsvis tung og let trafik etableres strømforsyning til sty-

ring af porte. 

4.5.2 Belysningsanlæg 
Det generelle krav til pladsbelysningen på genbrugspladsen er, at dette skal opfylde 

Vejdirektoratets vejregler for vej- og pladsbelysning. 

Der vil blive etableret pladsbelysning som vil blive placeret så det giver mest mulig 

effekt og mindst mulig skyggepåvirkninger. Forsyning Helsing ønsker at belys-

ningsanlægget skal udgøres af energibesparende armaturer med LED belysning. 

Der vil blive etableret belysning langs den ydre periferi af genbrugspladsen og inde 

under halvtaget for oplysning af selve containerområdet samt lokalt i service- og 

grengård. Aht. en evt. efterfølgende opstilling af belysningsmast i centercirklen, vil 

der blivet fremført en tomrørsinstallation til en kabelbrønd.  

Belysningsanlægget vil blive udført med intelligent styring samt tvangsstyring af 

transportøren som skal afhente containere udenfor almindelig åbningstid.  

4.5.3 Øvrige installationer 
Der er derudover forudsat følgende øvrige installationer:  

› Trafiktælleanlæg ved ind- og udkørsel 

› ITV-anlæg (videoovervågning) 

› ADK ved døre og porte 

› Alarmer ved olieudskillere mm. 
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5 Bygningskoncepter 
Bygningerne på pladsen tager udgangspunkt i det samme bygningshovedgreb. Alt 

efter funktionen, vil ”finheden/grovheden” skifte i bygningerne. Bygningerne, der 

moduleres ens og projekteres i forhold til kørehøjder vil udføres med pladebeklæd-

ninger, der har minimalt vedligehold og er let at udskifte. Beklædningerne udføres 

som stålplader, der påskrues udefra på selve konstruktionen. 

Der vil i vidst mulig omfang gøres brug af ovenlysvinduer, så brug af kunstlys be-

grænses mest mulig i dagtimerne. 

5.1 Mandskabsbygning 
Mandskabsbygningen udføres som udgangspunkt som et skelet bestående af en 

limstrækonstruktion. Bygningen er opvarmet. Dele af de udvendige facader bygges 

sammen med støjskærmene og kan bl.a. bruges til elementer som ”den blå væg” - 

opslag fra kunde til kunde.  

Bygningen skal fungere til både kort ophold med tekøkken, en kortvarig kontorar-

bejdsplads, informationsskranke og ”poletkøb”. "Poletkøb" og dankortterminal 

forudsættes etableret på facaden inde under udhænget. I forbindelse med bygnin-

gen placeres toiletter for personale og besøgende samt teknikrum. Bygningen pla-

ceres med størst mulig synlighed og så der er udsigt over genbrugspladsen. 

Bygningen kan fungere om forbindelsesled mellem driftscenter og genbrugsplads 

og kan derfor have en udsigtsplatform placeret på taget med forbindelse ned til 

driftscenter. 

5.2 Bygning for olie- og kemikalieaffald (OKA) 
Bygningen udføres som en stålkonstruktion med pladebeklædning. Bygningen be-

står af 2 rum med plads til en modtagefunktion og lager for opbevaring af forskel-

lige typer kemikalier og olier inden afhentning. Bygningen er uopvarmet men di-

mensioneres til frostfri (min. 5 grader). Bygningens indvendige beklædning er 

gipsplader. 
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Bygningen vil udstyres med mekanisk sug over de enkelte fraktioner og ventilati-

on, der skal sikre gode arbejdsmiljøforhold for medarbejderne. 

Gulvet i bygningen isoleres mod terræn for at forhindre kuldegennemtrængning. 

Gulvet i bygningen udformes i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

standardvilkårene for K211 virksomheder. 

Foran bygningen, hvorfra der skal sker afhentning af affald, etableres en betonaf-

læsseplade, med sump og ventilarrangement som lukkes under afhentning. 

5.3 Bygning for elektronikaffald (EE) 
Bygningen for EE-affald vil være sammenbygget med balletringsbygningen og vil 

være opbygget af limtræsrammer og beklædes med pladebeklædning. Bygningen er 

lukket på forsiden og med åbninger til indkast af elektronikaffald til trådkurve. Fa-

caden skal dog etableres så fleksibel som mulig, så det muliggør placering af æn-

drede indsamlingsmateriel for EE affaldet eksempelvis containere. 

Bygningen er uopvarmet. 

Gulvet i bygningen isoleres mod terræn for at forhindre kuldegennemtrængning. 

5.4 Bygning for genbrugseffekter 
Bygningen udføres som en stålkonstruktion med pladebeklædning og vil være 

sammenbygget med olie- og kemikaliebygningen. Bygningen er uopvarmet og be-

stykkes indvendigt med hylder og en skranke til at sætte effekterne på. Af hensyn 

til at sikre bedst mulig betingelser for aflevering af disse genbrugseffekter vil faca-

den være trukket tilbage, så dette kan ske i læ uden det dermed optager plads på 

kørebanen. 

Bygningens udvendige beklædning udgør samtidig den indvendige beklædning. 

Gulvkonstruktionen udgøres af et betongulv. 

5.5 Bygning for håndtering af genanvendelige 
fraktioner (balleteringsbygning) 

Der udlægges areal for en evt. kommende balleteringsbygning. Bygningen vil blive 

sammenbygget med bygningen for elektronikaffald og være opbygget af limtræs-

rammer. Bygningen beklædes med en pladebeklædning. Bygningen er uopvarmet 

og indrettes med et balleteringsanlæg. Bygningens udvendige beklædning udgør 

samtidig den indvendige beklædning. 

Gulvkonstruktionen udgøres af et betongulv. 
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6 Miljø- og energikoncept 

6.1 Miljøkoncept 
Miljøvision for den nye genbrugsplads er formuleret som følgende, jf. kapitel 2: 

› Genbrugspladsen er den mindst støjende i Danmark 

› Genbrugspladsen sætter fokus på affald som ressource  

› Arbejdsmiljøet for de ansatte på genbrugspladsen er i højsædet 

› Genbrugspladsen skal være med til at opfylde kommunens forpligtelser i for-

hold til kommunens reduktionsmål for CO₂-udledning og energiforbrug 

For at opfylde ovennævnte visioner har FH opstillet følgende målsætninger som 

anført i nedenstående tabel. I samme tabel er anført de tiltag, der planlægges iværk-

sat for at opfylde målsætningen. 

Tabel 6-1 Miljømål 

Miljømål Miljøtiltag 

At opnå CO₂ besparelse ved opførelse 
af bygningerne ift. traditionelt bygge-
ri 

- Energirigtig projektering 
 

At sikre høj genanvendelsesgrad af 
byggematerialerne ved nedrivning af 
bygningerne 

- Anvendelse af demonterbare byggemate-
rialer 

At opnå så høj genanvendelsespro-
cent af det modtagne affald 

- Øge antallet af fraktioner 
- Etablere mulighed for aflevering af gen-
anvendelige effekter 

At sikre overholdelse af støjkravene i 
omgivelserne  

- Opsætning af støjskærme   
- Afskærmning ved kilden 
- Tunge fraktioner under dæk 
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Ud over ovennævnte tiltag ønsker FH, at maskinerne på pladsen i størst mulig om-

fang drives af el i det omfang teknologien tillader det og effektiviteten af maski-

nerne ikke forringes som følge heraf. Alternativt, skal maskinerne kunne køres på 

gas. 

Derudover vil støjskærmene mest mulig blive begrønnet for at fremhæve "det 

grønne element". 

Endelig vil belastning af spildevandssystemet blive reduceret ved etablering af se-

dumtage på udvalgte tagflader. 

6.2 Energikoncept 
Genbrugspladsen skal etableres og drives med så lille et energi- og ressourcefor-

brug som muligt – og fungere som en integreret del af helhedsplanen for Energivej.  

Genbrugspladsen skal generere strøm til anvendelse i mandskabsbygningen og til 

drift af den elektriske maskinpark på genbrugspladsen. Der demonstreres derfor 

udvalgte innovative energitiltag på genbrugspladsen:  

› Kinetiske energi-belægninger anvendes som del af hastighedsreguleringerne 

på kørearealerne, hvorved trafikken på pladsen medvirker til at producere 

strøm. Belægningerne tænkes primært anvendt ved vejbump ved ind- og ud-

kørsel samt på eventuelle andre områder med behov for hastighedsregulering. 

Se figur 6-1 nedenfor. 

› Solceller integreret i overdækninger og tagflader til elproduktion. 

› Evt. demonstrationsprojekter: 

› anvendelse af ”2nd life” batterier til lagring af strøm.  

› anvendelse af brændselsceller til energilagring af strøm fra flukturerende 

energikilder som solceller og piezoelektriske belægninger. 

› produktion og lagring af varme i jordlager – skal ske i forbindelse med 

driftscentret. 

› etablering af husstandsvindmølle til produktion af strøm.  

I den videre proces skal det endelige omfang for energiproducerende tiltag og 

energilagringsmuligheder afklares ud fra en totaløkonomisk betragtning og Forsy-

ning Helsingørs ønsker til eventuelle demonstrationsprojekter på genbrugspladsen. 

Mandskabsbygningen indeholdende kaffestue, mandskabsrum, toilet, depot mv. 

skal overholde bygningsklasse 2020 for boligbebyggelse. Energitiltagene skal være 

fuldt integrerede i det arkitektoniske udtryk, og der fokuseres på passive tiltag i 

designet, såsom solafskærmning, klimaskærmens tæthed, lave U-værdier mv. Byg-

ningsklasse 2020 for boliger anbefales, idet bygningen så kan fremstå som et kon-
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kret eksempel på, hvordan boliger kan energioptimeres, og dermed får en større 

appel for de besøgende borgere/kunder, der kan relatere direkte til dette - og tage 

ideer med hjem. 

Herudover kan indarbejdes andre passende grønne tiltag, som kan inspirere de be-

søgende borgere til en mere effektiv ressourceanvendelse og genanvendelse hjem-

me i egen bolig. Med andre ord kan mandskabsbygningen fremtræde som det gode 

eksempel for besøgende borgere, og bygningen skal løbende kunne tilpas-

ses/suppleres med nye tiltag, f.eks. for øget affaldssortering, adfærdsændringer 

med betydning på ressourceforbrug, effektivisering af vandforbrug, LAR-anlæg 

mv. Se også miljøprofilen ovenfor. 

 

Figur 6-1 Eksempel på opbygning af vejbump med kinetiske energiplader 
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7 Tidsplan 
Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om udbudsform for 

realisering af genbrugspladsen.  

Realiseringen af genbrugspladsen kan illustreres i nedenstående overordnede tids-

plan, enten i form af en totalentreprise eller en traditionel udbudsform, hvor FH 

udarbejder et detailprojekt. 

Tabel 7-1 Overordnet tidsplan – ved totalentreprise 

Aktivitet 2014 2015 2016 

Udarbejdelse af 
udbud, udbud, lici-
tation, kontrahering 

            

Projektering (TE) 
 

            

Udførelse, anlæg 
 

            

Myndighedsbehand-
ling og godkendel-
ser 
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Tabel 7-2 Overordnet tidsplan – ved detailprojektering udført af bygherre 

Aktivitet 2014 2015 2016 

Projektering og ud-
budsmateriale 

            

Udbud, licitation, 
kontrahering 
 

            

Udførelse, anlæg 
 

            

Myndighedsbehand-
ling og godkendel-
ser 
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8 Økonomi 
Baseret på det beskrevne dispositionsforslag og de tilhørende tegninger i bilag A er 

der udarbejdet i tabel 8-1 overordnede investeringsoverslag fsva. forslag A (plan-

løsning svarende til tegning nr. A043473-1.001A). Der henvises til baggrundsnota-

terne i bilag C for detaljering af overslaget. 

For overslaget gældende følgende generelle forudsætninger: 

› Prisniveau, ekskl. moms oktober 2013
1
  

› Normale funderingsforhold og ingen forurening 

› Al jord håndteres internt på matriklen og intet køres bort 

› Udgifter til sam-matrikulering af matrikler er ikke medtaget i overslaget 

› Grundudgifter er ikke medtaget i overslaget 

› Tilslutningsudgifter er ikke medtaget 

› Der er ikke medtaget udgifter til indkøb af containere og komplet balleterings-

anlæg herunder bygning herfor 

› Der er ikke medtaget omkostninger til etablering af nyt skiltekoncept og info' 

tavler 

 

Tabel 8-1 Investeringsoverslag 

 

Pos. Emne Mio. kr. 

1. Arbejdsplads 0,7 

2. Forundersøgelser (geoteknik, miljø, opmåling) 0,3 

3. Terrænregulering, inkl. beplantninger 1,0 

4. Befæstelser 5,3 

5. Konstruktioner (betonstøttemure, overdæk-
ninger, betonplader) 

1,4 

6. Bygninger, overdækninger 10,3 

                                                      

 

 
1
 Pristalsjustering efter Danmarks Statistik "Omkostningsindex for Anlæg" 
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7. Forsyninger (vand, spildevand) 1,0 

8. El-arbejder (herunder ADK, ITV, internet, tra-
fiktællere mv.) 

1,9 

9 Støjskærme, hegn, porte 4,0 

10. Diverse arbejder (afmærkninger, energian-
læg) 

1,2 

11. Projektering, tilsyn, byggeledelse 3,5 

12. Diverse uforudsete og forudsigelige omkost-
ninger (20%) 

6,3 

 I alt  36,9 

 

I forbindelse med dispositionsforslaget er der tillige udarbejdet et alternativt forslag 

med adgangsvej for tung trafik fra Energivej. I nedentående tabel er anvendt inve-

steringsoverslag for denne, hvor der tillige er indsat pris med og uden opførelse af 

hallen til balleteringsanlægget. 

Tabel 8-2 Investeringsoverslag - indretningsalternativer 

Alternativ Mio. kr. 

Indretningsalternativ A – med balleteringsanlæg 41,4 

Indretningsalternativ B – med balleteringsanlæg 42,8 

Indretningsalternativ B – uden balleteringsanlæg 38,3 
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Bilag A Tegninger 

A.1 Indretningsforslag A 
  











Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013



Forsyning Helsingør

Ny genbrugsplads

dato 14.11.2013
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A.2 Indretningsforslag B 
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Bilag B Byggeprogram 
Ikke medtaget. 
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Bilag C Baggrundsnotater 

C.1 Belægningsnotat 
  



 

A043473-TN-BEL, vers. 2.0.docx 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. A043473 

DOKUMENTNR. A043473-TN-BEL 

VERSION 2.0 

UDGIVELSESDATO 11-11-2013 

UDARBEJDET JKLA 

KONTROLLERET GRHI 

GODKENDT TFN 

INDHOLD 
1 Introduktion 2 

2 Beregningsforudsætninger 2 
2.1 Trafik/belastninger 2 
2.2 Hastighed 3 
2.3 Dimensioneringsperiode 3 
2.4 Underbundens stivhed 3 

3 Dimensionering 3 
3.1 Kørebaner for personbiler 3 
3.2 Kørebane, manøvreareal samt containergård 

(tungt trafikeret) 4 
3.3 Belægning under containere 5 

4 Anbefalinger/konklusion 6 
4.1 Støjsvage belægninger 6 
4.2 Fordele og ulemper ved belægningsalternativer 6 
4.3 Kørebaner for personbiler 7 
4.4 Kørebane, manøvreareal samt containergård 

(tungt trafikeret) 7 
4.5 Belægning under containere 7 
4.6 Knust beton og bundsikring af 

forbrændingsslagge 8 

5 Referencer 8 
 

FORSYNING HELSINGØR 

BELÆGNINGSNOTAT - NY 
GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ 
TEKNISK NOTAT 



  
2/13 BELÆGNINGSNOTAT - NY GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ 

A043473-TN-BEL, vers. 2.0.docx 

1 Introduktion 

Forsyning Helsingør har bedt COWI udarbejde et dispositionsforslag for en ny 
genbrugsplads på Energivej. Dette tekniske notat omhandler forslag til vejbelæg-
ninger på genbrugspladsen. Helsingør kommune ønsker en ny genbrugsstation som 
er så støjsvag som muligt. Forskellige belægningstyper vil blive præsenteret i nota-
tet og fordele og ulemper ved disse vil blive opsummeret. 

Notatet vil blive afsluttet med en anbefaling af hvilke belægningstyper der bør 
vælges. 

Belægningsmæssigt inddeles den nye genbrugsplads ved Energivej i følgende om-
råder: 

› Kørebaner for personbiler 

› Kørebane, manøvreareal samt containergård for lastbiler 

› Belægning under containere 

I Bilag A er der vedlagt et oversigtskort over den nye genbrugsplads. 

2 Beregningsforudsætninger 

2.1 Trafik/belastninger 
Der er forudsat følgende konservative trafikmængder for belægningsdimensione-
ringen udført i nærværende notat: 

› Kørebane for personbiler: 175.000 personbiler/varebiler hhv. med og uden 
trailer per år 

› Kørebane, manøvreareal samt containergård: 3.200 containerudskiftninger 
svarende til 1.600 vogntog per år (hovedvogn og trailer) 

› Belægningen under containere er dimensioneret for en statisk belastning, som 
beskrevet i nedenstående tabel: 
 

Tabel 2-1. Modellering af genbrugscontainer. 

Maksimal totalvægt [tons] 25 

Hjørnelast [tons] 6,251) 

Hjørnelast [N] 61.313 

Kontaktareal [mm2] 28.8361) 

Kontakttryk [MPa] 2,13 

1) Antaget at containerne står på 4 hjørner med følgende mål: 178 x 162 mm. 
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Input og output for beregning af dimensioneringstrafikken fremgår af Bilag B.  

2.2 Hastighed 
Der er forudsat følgende design hastigheder for belægningsdimensioneringen: 

› Kørebaner for personbiler: 5 - 10 km/t  

› Kørebane, manøvreareal, samt containergård: 5 – 10 km/t 

2.3 Dimensioneringsperiode 
Belægningsdimensioneringen udført i nærværende notat er baseret på en ønsket 
levetid på 20 år. 

2.4 Underbundens stivhed 
Belægningsdimensioneringen udført i nærværende notat er baseret på en antaget 
underbundsstivhed på 20 MPa, hvilket må antages som en konservativ antagelse. 

3 Dimensionering 

Dimensioneringen af kørebanearealer, manøvrearealer samt containergården er fo-
retaget med dimensioneringsprogrammet MMOPP, som er et dansk udviklet pro-
gram til dimensionering af belægning iht. de danske vejregler, Ref. /1/. 

Belægningsdimensioneringen af betonbelægningen for genbrugscontainerne er ud-
ført vha. finite element programmet ISLAB2000. 

3.1 Kørebaner for personbiler 
I nedenstående tabel er der vist to belægningsalternativer for kørebanearealet for 
personbiler; en asfaltbelægning samt en betonstensbelægning. 
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Tabel 3-1. Belægningsopbygninger for kørebaner for personbiler. 

Lag 

Betonstensbelægning Asfaltbelægning 

Materiale 
Tykkelse 

[mm] Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag BBS 80 AB 160/220 30 

Afretningslag AG 30 - - 

Asfalt bærelag - - GAB 0 
70/100 

70 

Ubundet bærelag SG II 240 SG II 150 

Bundsikring BL II 3503) BL II 4503) 

Koblingshøjde [mm] 7001) 7001) 

Ca. pris [kr./m2]2) 540 475 

1) Min. koblingshøjde iht. Ref. /1/. 
2) Priser er baseret på V & S Prisdata, Ref. /2/. 
3) Kan reduceres med 100 mm, hvis der anvendes kantsten eller rørlagt afløb fra kørebanen. 

 

3.2 Kørebane, manøvreareal samt containergård (tungt 
trafikeret) 

I nedenstående tabel er der lavet to belægningsalternativer for kørebanen, manøv-
rearealet samt containergården for den tunge trafik; én asfaltbelægning samt én 
betonstensbelægning. 
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Tabel 3-2. Belægningsopbygninger for kørebane, manøvreareal samt containergård. 

Lag 

Betonstensbelægning Asfaltbelægning 

Materiale 
Tykkelse 

[mm] Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag BBS 80 SMA modifi-
ceret  

30 

Afretningslag/asfalt 
bærelag 

AG 30 GAB 0 
70/100 

50 

Asfalt bærelag - - GAB I 70/100 85 

Ubundet bærelag SG II 270 SG II 160 

Bundsikring BL II 420 BL II 475 

Koblingshøjde [mm] 8001) 8001) 

Ca. pris [kr./m2]2) 560 875 

1) Min. koblingshøjde iht. Ref. /1/. 
2) Priser er baseret på V & S Prisdata, Ref. /2/. 

 

3.3 Belægning under containere 
Input og output for dimensionering af betonbelægningen under containerne er ved-
lagt i Bilag C. Under forudsætning af en maksimal betonplade på 3 x 7 m. anbefa-
les følgende belægningsopbygning for området: 

Tabel 3-3. Belægningsopbygning for genbrugscontainere. 

Lag Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag Betonplade (B35) 250 

Ubundet bærelag SG II 1501) 

Bundsikring BL II 2001) 

Koblingshøjde [mm] 600 

Ca. pris [kr./m2]2) 775 

1) Min. tykkelser iht. Ref. /1/. 
2) Priser er baseret på V & S Prisdata, Ref. /2/. 
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4 Anbefalinger/konklusion 

4.1 Støjsvage belægninger 
Forsyning Helsingør ønsker at den nye genbrugsplads bliver så støjsvag som mu-
ligt. I den sammenhæng er det blevet undersøgt om et støjreducerende slidlag SRS 
kunne være en mulighed. Det er dog COWIs opfattelse at SRS først har en effekt 
ved hastigheder på 30 - 40 km/t afhængigt af om det er personbiler eller lastbiler. 
Da COWI ikke forventer hastigheder i denne størrelse på den nye genbrugsplads 
vil SRS være en dårlig løsning. SRS har desuden en væsentligt mindre levetid end 
traditionelle slidlagsmaterialer. 

4.2 Fordele og ulemper ved belægningsalternativer 
I afsnit 3.1 og 3.2 er der vist to belægningsalternativer for de forskellige områder; 
asfaltbelægning og en betonstensbelægning. Fordele ved asfaltbelægningen frem 
for betonstensbelægningen er oplistet i det nedenstående: 

› Udførelsesmæssigt er det hurtigere at lave en asfaltbelægning 

› Prismæssigt er asfaltbelægningen typisk billigere, men dette afhænger af tra-
fikmængden 

› Kørekomforten er bedre for en asfaltbelægning 

› Støjgener er mindre for asfaltbelægningen 

› Asfaltbelægninger er betydeligt tættere end betonstensbelægninger 

Asfaltbelægningen har følgende ulemper i forhold til betonstensløsningen: 

› Ved tunge statiske/dynamiske belastninger kan der forholdsvist hurtigt opstå 
skader på en asfaltbelægning i form af sporkøring, ujævnheder m.m. Ved brug 
af stive asfaltlag som f.eks. modificeret SMA vil disse skader mindskes. 

› Reparationer/vedligehold er mere besværligt for en asfaltbelægning 

Baseret på de ovenstående fordele of ulemper vil COWI anbefale følgende belæg-
ningsopbygninger for hvert område: 
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4.3 Kørebaner for personbiler 

Tabel 4-1. Anbefalet belægningsopbygning for kørebaner for personbiler. 

Lag Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag AB 160/220 30 

Asfalt bærelag GAB 0 70/100 70 

Ubundet bærelag SG II 150 

Bundsikring BL II 450 

Koblingshøjde [mm]  700 

 

4.4 Kørebane, manøvreareal samt containergård (tungt 
trafikeret) 

Tabel 4-2. Anbefalet belægningsopbygning for tungt trafikerede områder. 

Lag Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag SMA modificeret  30 

Asfalt bærelag GAB 0 70/100 50 

Asfalt bærelag GAB I 70/100 85 

Ubundet bærelag SG II 160 

Bundsikring BL II 475 

Koblingshøjde [mm]  800 

 

4.5 Belægning under containere 

Tabel 4-3. Anbefalet belægningsopbygning for containere. 

Lag Materiale 
Tykkelse 

[mm] 

Slidlag Betonplade (B35) 250 

Ubundet bærelag SG II 150 

Bundsikring BL II 200 

Koblingshøjde [mm]  600 
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4.6 Knust beton og bundsikring af forbrændingsslagge 
De anbefalede belægningsopbygninger er alle baseret på et ubundet bærelag af sta-
bilt grus og et bundsikringsmateriale af sand og grus. Skulle Forsyning Helsingør 
ønske at benytte knust beton og forbrændingsslagge som hhv. bærelag og bundsik-
ring kan dette godt lade sig gøre. Anvendelse af genbrugsmaterialer vil have en stor 
signalværdi. 

› SG II materialet kan udskiftes 1:1 med Knust beton (KB) eller Knust be-
ton/tegl (KBT I)  

› BL II materialet kan udskiftes 1:1 med forbrændingsslagge.  

Mht. til forbrændingsslagge som bundsikringsmateriale har COWI følgende uddy-
bende bemærkninger. 

› Iht. Ref. /3/ skal følgende overvejes i relation til forbrændingsslagge som 
bundsikringsmateriale: 

› Der skal etableres dræningsmulighed for bundsikringslaget, således at 
nedsivende vand kan bortdrænes 

› Forbrændingsslagge har lavere permeabilitet end normale bundsikrings-
materialer, dvs. at forbrændingsslagge er mindre gennemtrængeligt end 
traditionelle bundsikringsmaterialer af grus eller sand 

› Brug af forbrændingsslagge skal overholde miljølovgivningen 

› Genanvendelse af forbrændingsslagge kan i mange tilfælde betyde en 
økonomisk gevinst for bygherren 

5 Referencer 

Ref. /1/ 'Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger - Vejregel', 
Vejregelrådet, Vejdirektoratet, juni 2011. 

Ref. /2/ 'V & S Prisdata, Anlæg', Byggecentrum, 2011. 

Ref. /3/ 'Bundsikringslag af Forbrændingsslagge-Vejledning', Vejregel, Vejregel-
rådet, Vejdirektoratet, marts 2012. 
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Bilag A Oversigtskort 

 

Figur 5-1. Oversigtsplan over den nye genbrugsplads på Energivej. 
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Bilag B Dimensioneringstrafik 

Designtrafikken er bestemt iht. Ref. /1/ som: 

                    ∑岫      岻, hvor L bestemmes som: 

                    岫                  岻       
Tabel 5-1. Parametre til bestemmelse af design trafik. 

Variable Kørebane personbiler 
Kørebane, manøvreareal samt 

containergård 

Personbiler per år 125.0002) - 

Varebiler per år 125.0002) - 

Påhængsvognstog per 
år 

- 1.600 

Vækstfaktor, P, antal år 
da der ikke regnes med 
nogen trafikstigning [år] 

20 20 

Vejbredde, KF
1) 1,0 1,0 

Kanaliseringsgrad, KK
1) 1,5 1,5 

Vridning, KR
1) 2,0 2,0 

Super-single faktor, 
FSS

1) 
1,0 1,2 

FÆ10, personbil
3) 0,0001 - 

FÆ10, varebil
4) 0,0016 - 

FÆ10,påhængsvognstog
1) - 1,35 

NÆ10/år 893 7.776 

Trafikklasse T2 T3 

1) Iht. Ref. /1/. 
2) Der er oplyst en trafik på 175.000 personbiler-varebiler /år. Til bestemmelse af design trafikken er 

der benyttet 87.500 1 tons aksler per år og 87.500 2 tons aksler.  
3) Bestemt som; 岾    峇        . 
4) Bestemt som; 岾    峇        . 
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Bilag C Input/output ISLAB beregninger 

I de nedenstående tabeller er input og beregningsforudsætninger for dimensione-
ringen af betonpladebelægningen i ISLAB2000 vist: 

C.1 Input i ISLAB2000 

Tabel 5-2. Materialeegenskaber for beton. 

Parameter Værdi 

Betonstyrke, fck [MPa] 35 

Bøjningstrækstyrke, fcr [MPa]1) 4,14 

Tilladelig bøjningstrækspænding2) [MPa] 3,45 

E-modul [MPa] 35.000 

1) Bøjningstrækstyrken er udregnet som;         √   . 
2) Der er benyttet en partialkoeffcient på 1,20. 

 

Tabel 5-3. Belægningsopbygning og modellering af denne i ISLAB2000. 

Belægningsopbygning 

Materiale Tykkelse [mm] E-modul [MPa] 

Beton 250 35.000 

SG II 150 300 

BL II 200 100 

Underbund - 20 

Modellering i ISLAB 

Lag Tykkelse [mm] E-modul [MPa] 

Beton 250 35.000 

Kombineret SG og BL 2891) 300 

Underbund - - 

1) Tykkelse bestemt ved brug af 'Ækvivalente tykkelsers Metode'. 
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Tabel 5-4. Modellering af lag i ISLAB2000. 

Parameter 

Værdi 

Lag #1 Lag #2 

Materiale Betonplade Kombineret SG og BL 

Tykkelse [mm] 2501) 2891) 

E-modul [MPa] 35.0001) 3001) 

Poisson's forhold2) [-] 0,150 0,350 

Varmeudvidelses-
koefficient3) 

4,40e-6 4,40e-6 

Densitet3) 0,0870 0,0870 

Kontakt til ovenliggende 
lag4) 

- Ubundet 

Tværsnit5) Ensartet Ensartet 

Netinddeling6) (mesh) Custom7) 

1) Værdi fra Tabel 5-3. 

2) Antaget værdier. 

3) Standardværdi i ISLAB2000. 

4) Mulighederne i ISLAB2000 er 'Ubundet', 'Bundet' eller 'Totski model'. 

5) Mulighederne i ISLAB2000 er 'Ensartet' eller 'Uensartet'. 

6) Mulighederne i ISLAB2000 er 'Coarse', 'Medium', 'Fine' eller 'Custom' 

7) Netinddeling er beskrevet i Tabel 5-6. 

 

Tabel 5-5. Modellering af underbund i ISLAB2000. 

Parameter Værdi 

k-værdi [MPa/mm] 0,0411) 

Type2) Winkler 

1) Værdi bestemt ud fra følgende formel:        , hvor E indsættes i psi. 

2) Mulighederne i ISLAB2000 er 'Winkler', 'Vlasov', 'Spring' eller 'Kerr'. 
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Tabel 5-6. Modellering af betonplade samt netinddeling i ISLAB2000. 

 Pladelængde [mm] Antal plader [-] Afstand mellem knu-
depunkter [mm] 

X-retning 3.000 1 100 

Y-retning 7.000 1 100 

 

 

C.2 Output fra ISLAB2000 

Tabel 5-7. Resultater fra ISLAB2000. 

Betonpladetykkelse [mm] Tilladelig trækspænding 
[MPa] 

Kritisk trækspænding 
[MPa] 

200 
3,45 

4,93 

250 3,41 
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1 Indledning 

Genbrugspladsen er en del af masterplanen for Energivejsprojektet, som omfatter 

bl.a. den nye genbrugsplads, nyt driftscenter, kraftvarmeanlæg, demonstrationsom-

råder og fremtidige udbygningsområder.   

I indeværende notat beskrives energiprofil og anbefalede energitiltag for selve gen-

brugspladsen inkl. mandskabsbygning. Herudover berøres materiale-strategien for 

mandskabsbygningen.  

Som diskuteret på tidligere workshop er der mulighed for at inddrage sponsorer 

med interesse i at fremvise grønne produkter, materialer og løsninger. Fremadrettet 

skal det afklares, om det ønskes at gå videre med denne mulighed.  

2 Resumé - Energiprofil 

Genbrugspladsen skal etableres og drives med så lille et energi- og ressourcefor-

brug som muligt – og fungere som en integreret del af helhedsplanen for Energivej.  

Genbrugspladsen skal generere strøm til anvendelse i mandskabsbygningen og til 
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drift af den elektriske maskinpark på genbrugspladsen. Der demonstreres derfor 

udvalgte innovative energitiltag på genbrugspladsen:  

› Kinetiske energi-belægninger anvendes som del af hastighedsreguleringerne 

på kørearealerne, hvorved trafikken på pladsen medvirker til at producerer 

strøm. Belægningerne tænkes primært anvendt ved vejbump ved ind- og ud-

kørsel samt på eventuelle andre områder med behov for hastighedsregulering. 

› Solceller integreret i overdækninger og tagflader til elproduktion. 

› Energilagring foretages i den elektriske maskinparks batterier, f.eks. kompri-

matorer og elkøretøjers batterier.  

› Evt. demonstrationsprojekter: 

› anvendelse af ”2nd life” batterier til lagring af strøm.   

› anvendelse af brændselsceller til energilagring af strøm fra flukturerende 

energikilder som solceller og piezoelektriske belægninger. 

› produktion og lagring af varme i jordlager – skal ske i forbindelse med 

driftscentret 

› etablering af husstandsvindmølle til produktion af strøm.  

I den videre proces skal det endelige omfang for energiproducerende tiltag og 

energilagringsmuligheder afklares ud fra en totaløkonomisk betragtning og Forsy-

ning Helsingørs ønsker til eventuelle demonstrationsprojekter på genbrugspladsen. 

Mandskabsbygningen indeholdende kaffestue, mandskabsrum, toilet, depot mv. 

skal overholde bygningsklasse 2020 for boligbebyggelse. Energitiltagene skal være 

fuldt integrerede i det arkitektoniske udtryk, og der fokuseres på passive tiltag i 

designet, såsom solafskærmning, klimaskærmens tæthed, lave U-værdier mv. Byg-

ningsklasse 2020 for boliger anbefales, idet bygningen så kan fremstå som et kon-

kret eksempel på, hvordan boliger kan energioptimeres, og dermed får en større 

appel for de besøgende borgere/kunder, der kan relatere direkte til dette - og tage 

ideer med hjem. 

Herudover indarbejdes andre passende grønne tiltag, som kan inspirere de besø-

gende borgere til en mere effektiv ressourceanvendelse og genanvendelse hjemme i 

egen bolig. Med andre ord skal mandskabsbygningen fremtræde som det gode ek-

sempel for besøgende borgere, og bygningen skal løbende kunne tilpas-

ses/suppleres med nye tiltag, f.eks. for øget affaldssortering, adfærdsændringer 

med betydning på ressourceforbrug, effektivisering af vandforbrug, LAR-anlæg 

mv.  

3 Energitiltag 

Følgende energitiltag foreslås for genbrugspladsen og mandskabsbygningen:  

› Mandskabsbygning opføres ift. bygningsklasse 2020 for boliger. 
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› Der etableres et pilotprojekt for anvendelse af elektro-kinetiske energipla-

der/bump for trafikregulering ved ind- og udkørsel. 

› Integration af solceller på overdækninger og tagflader. 

› Intelligent strømstyring og lagring af overskydende grøn strøm (fra solceller 

og kinetiske energibelægninger) i den elektriske maskinparks batterier. Det er 

oplagt at udnytte komprimatorernes batterier og eventuelle elkøretøjers batte-

rier.  

› Der etableres evt. øvrige demonstrationsprojekter, såsom ”2nd life” batterier 

eller brændselsceller for lagring af strøm, eller varmelagring i forbindelse med 

driftscentret, hvis Forsyning Helsingør skulle ønske dette. 

 Ovenstående tiltag konkretiseres i de følgende afsnit. 

3.1 Genbrugspladsen 

I forbindelse med udvalgte energi- og miljøteknologier på genbrugspladsen etable-

res en række touchscreens eller lignende, hvor energiforbrug, energiproduktion og 

øvrige relevante facts kan aflæses af de besøgende borgere. Eksempelvis kan der 

ved udkørslen være en skærm, der fortæller, hvor meget energi den enkelte besø-

gende har produceret ved at køre hen over de kinetiske energiplader ved ind- og 

udkørslen, og hvad den energimængde er brugt til at drive.  

3.1.1 Solceller  

Der etableres solceller til elproduktion på udvalgte dele af overdækningen på gen-

brugspladsen og udvalgte tagflader.  

Solcellerne skal orienteres mod syd og have en hældning på minimum 20 grader 

for at sikre en god effekt.  

Solceller koster ca. 2500 kr./m² (ekskl. moms), og de vil typisk have en simpel til-

bagebetalingstid på ca. 10 år. Solceller har en forventet levetid på 25 år.   

Det endelige omfang af solceller afklares i forbindelse med projektforslagsfasen, 

hvor energibehovet for mandskabsbygningen mv. afklares endeligt, og hvor der 

laves totaløkonomiske analyser på energitiltagene. På mandskabsbygningen bør 

arealet af solceller på tagfladen bestemmes ud fra, at bygningen i sig selv kan 

overholde bygningsklasse 2020 for boliger.  

Idet varmebehovet i mandskabsbygningen er meget begrænset vil vi ikke anbefale 

hybrid solpaneler (PVT) eller solvarmeanlæg. I stedet vil vi anbefale at benytte 

fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Alternativt kan der benyttes en 

eldrevet varmepumpe-løsning, der drives af solcellestrøm, til at forsyne mand-

skabsbygningen med varme og varmt brugsvand.   

Hvis Forsyning Helsingør ønsker at demonstrere vind-energi på pladsen, så kan der 

integreres små husstandsvindmøller, f.eks. ”windspires”. Dette skal udelukkende 
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gøres, hvis man ønsker det som et visuelt udstillingselement, idet effekten af disse 

små vindturbiner er begrænset. 

3.1.2 Kinetiske energiplader  

Genbrugspladsen er meget befærdet, og det vil være en rigtig god historie for For-

syning Helsingør, hvis den hyppige biltrafik på pladsen kan benyttes til at produce-

re strøm.  

For at omsætte biltrafikken til energi foreslår vi, at der indarbejdes kinetiske ener-

giplader ved ind- og udkørslen til genbrugspladsen, hvor der alligevel skal etable-

res hastighedsregulerende bump eller lignende. Energipladerne kan producere 

strøm til f.eks. belysningen på pladsen, nogle af de eldrevne maskiner eller til an-

den konkret anvendelse, som kan formidles til brugerne af pladsen. Hvis der skal 

indarbejdes hastighedsregulerende bump andetsteds på pladsen, så kan de kinetiske 

energiplader også anvendes her.  

Der findes endnu ikke så mange konkrete eksempler på anvendelsen af kinetiske 

energiplader, hvorfor erfaringsgrundlaget er lille, og der er en vis usikkerhed om-

kring effekt og økonomi. Til gengæld er det en oplagt mulighed at integrere det 

som et meget innovativt tiltag, som kan inspirere andre bygherrer - og ikke mindst 

illustrere forsyning Helsingørs ambitiøse fokus på bæredygtighed og formidling af 

bæredygtighed. 

I Gloucester i England er der installeret en lignende løsning: Ved Sainsbury Market 

er der installeret kinetiske energiplader på parkeringspladsen. Energipladerne fun-

gerer ved, at bilerne presser ned på pladerne, når de kører henover, hvilket udvikler 

kinetisk energi til en generator, der forsyner butikkernes kassesystem med strøm. 

Energipladerne producerer i denne sammenhæng (estimeret) op til 30 Wh, hver 

gang en bil kører hen over dem, og investeringen har en simpel tilbagebetalingstid 

på minimum 10 år.   

Hvis vi kan opnå en tilsvarende effekt af energipladerne på genbrugspladsen, vil 

det betyde, at der kan produceres 10.500 kWh/år, hvis 175.000 biler passerer ener-

giplader ved både ind- og udkørsel. At nogle af disse biler tilmed har trailer tilkob-

let vil kun gøre energiproduktionen højere.  

Princippet for de kinetiske energiplader kan ses i figuren nedenfor. 
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Figur 1: Princippet for kinetiske energiplader (http://webecoist.momtastic.com/2009/09/09/driving-

force-harvesting-kinetic-energy-from-passing-cars/) 

 

Figur 2: Eksempel på opbygningen af vejbump med kinetiske energiplader 

(http://dc372.4shared.com/doc/1LW9-HQz/preview.html)  

De kinetiske energiplader er umiddelbart en oplagt løsning for genbrugspladsen, 

som vi vil anbefale. Men det vil kræve yderligere analyser af effekt og økonomi i 

forbindelse med projektforslaget for at lave en endelig vurdering af teknologiens 

potentialer. I næste fase vil vi desuden undersøge andre muligheder for udnyttelse 

af bevægelsesenergien fra biltrafikken.  

3.1.3 Lagring af strøm  

Elproduktionen fra solceller og de kinetiske energiplader vil variere en del over 

dagen/året, hvorfor det vil være en god ide at integrere el-lagring på genbrugsplad-

sen for at optimere udnyttelsen af den lokalt producerede strøm.  
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Det anbefales at lagringen af strøm foretages ved anvendelse af de forhåndenvæ-

rende batterier i eldrevne maskinpark, f.eks. komprimatorernes og eventuelle elkø-

retøjers batterier.  

Komprimatorernes batterier er oplagte lagringsmedier, idet disse batterier hele ti-

den kan være tilgængelige for opladning og afladning efter behov. 

Elkøretøjers batterier vil også være anvendelige, men det stiller krav om, at de er 

tilgængelige for opladning og afladning efter behov, f.eks. ved at der altid er mini-

mum et køretøj tilknyttet en ladestation.  

En anden potentiel strømlagringsløsning vil være at udnytte den del af den eldrevne 

maskinpark, hvor udskiftning af batteriet kan ske let og hurtigt. Dette kræver ind-

køb af et ekstra sæt batterier til de relevante maskiner. De udskiftelige batterier op-

lades i en central ladestation, og brugerne kan skifte batterier efter behov (et kon-

cept, der minder om ”better place”’s koncept med batteristationer).  

Strømlagring kan generelt med fordel sammentænkes med driftscentret og eventu-

elt andre bebyggelser på Energivej. Mulige synergier afklares i næste fase.    

Evt. demonstrationsprojekt: Brændselsceller 

I en tidligere dialog med Forsyning Helsingør har anvendelsen af brændselsceller 

været på tale. På dette stade vurderes brændselsceller dog ikke at være en oplagt 

løsning på genbrugspladsen, medmindre forsyning Helsingør ønsker at lave et pi-

lotprojekt for anvendelse af brændselsceller til energiproduktion og lagring af el i 

form af brint. Dette afklares endeligt i næste fase.  

 

Teknologien, og årsagen til at vi ikke umiddelbart anbefaler teknologien, uddybes 

nedenfor: 

 

En brændselscelle kan f.eks. drives af 

brint – et medie, som kan anvendes til 

lagring af el.  

En brintbrændselscelle producerer 

energi ved en kemisk reaktion mellem 

brint og ilt. Resultatet af denne kemi-

ske reaktion er el, varme og vand.  

På samme måde kan den omvendte 

proces (elektrolyse) benyttes til lag-

ring af el i form af brint.  

 

Brændselsceller kan fås i mange stør-

relser (fra få kW el til flere MW el).  

Brændselsceller er i dag ikke rentable, 

idet teknologien ikke er kommercialiseret endnu. En lille enhed koster minimum 

300.000 kr., og har en levetid på ca. 10 år. Hertil kommer, at brint er kompliceret at 

håndtere og lagre, og er en forholdsvis dyr brændselsform.   

 

Evt. demonstrationsprojekt: ”2nd life” batterier 
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Udvalgte typer af batterier kan genanvendes til lagring af strøm på genbrugsplad-

sen. COWI er p.t. involveret i at udvikle og demonstrere løsningen i forbindelse 

med et EU projekt, og vi kan tilbyde at udvikle en løsning til genanvendelse af bat-

terier i samarbejde med Forsyning Helsingør, hvis det skulle være af interesse.  

Det er kun specielle typer af Li batterier, der kan anvendes, og det kræver, at de er i 

rack af samme type. F.eks. kan der udvikles en løsning til komprimator-containere. 

Rentabiliteten af projektet afhænger af brugen af batterierne, som skal bruges (op-

lades og aflades) ofte, for at rentabiliteten kan forsvares.  

Dette koncept kan vi undersøge yderligere i næste fase, hvis Forsyning Helsingør 

skulle ønske dette.  

3.1.4 Evt. demonstrationsprojekt: lagring af varme til 
driftscentret 

I en tidligere dialog med Forsyning Helsingør har der været tale om muligheden for 

etablering af varmelager i form af jordlager, hvorfor dette emne kort berøres i in-

deværende notat. 

Det er vigtigt at fastslå, at evt. lagring af varme kun er relevant, hvis det anvendes i 

sammenhæng med driftscentret, idet varmebehovet for mandskabsbygningen på 

genbrugspladsen er ubetydelig. Herudover giver varmelagring primært mening, 

hvis det kombineres med produktion af solvarme – en varmeproduktion, der varie-

rer over året. Fremadrettet skal det afklares, om varmeforsyningen skal baseres på 

fjernvarme eller solvarme.   

Hvis der f.eks. etableres hybride solpaneler (PVT), som producerer både el og 

varme, eller konventionelle solvarmepaneler, kan den producerede solvarme lagres 

i et jordlager. Solvarmen kan så hentes op i perioder med opvarmningsbehov, hvor 

den kan forsyne driftscentret med varme. Tilmed kan solvarmen benyttes til sol-

drevet køling via en adsorptionsvarmepumpe, hvis der skulle være et kølebehov i 

driftscentret.  

Jordlageret i samspil med solvarme kan være interessant som showcase for Forsy-

ning Helsingørs driftscenter, men bør altså kun etableres såfremt det kan anvendes 

i sammenhæng med driftscentret, og kun såfremt der vælges ikke at benytte fjern-

varme. Hvis Forsyning Helsingør ønsker at gå videre med dette tiltag, så skal po-

tentialet for etablering af et desuden jordlager verificeres gennem en geoteknisk 

analyse.    

3.2 Mandskabsbygningen 

Mandskabsbygningen er den eneste fuldt opvarmede bygning på genbrugspladsen. 

Bygningen opføres som bygningsklasse 2020, der forventes at blive standard for 

offentligt byggeri fra udgangen af 2018.Oliekemikaliebygningen og elektronikbyg-

ningen skal holdes frostfrie, og påtænkes opvarmet til min. 8 grader. Disse bygnin-

ger isoleres og opvarmes som udgangspunkt med fjernvarme, eller med en eldrevet 

luft/luft varmepumpe drevet af solcellestrøm eller strøm produceret fra de kinetiske 

energiplader. Hvis der i næste fase vælges at indarbejde solvarme, eller anden var-
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meproduktion på genbrugspladsen, kan dette også benyttes til opvarmning af disse 

bygninger. 

3.2.1 Bygningsklasse 2020 

Bygningen indeholder kaffestue, mandskabsrum, toilet og depot. Vi anbefaler, at 

den projekteres og opføres til at overholde bygningsklasse 2020 for boliger, idet 

bygningen så kan fremstå som et konkret eksempel på, hvordan boliger kan energi-

optimeres. Hermed får mandskabsbygningen en større appel for de besøgende bor-

gere/kunder, der kan relatere direkte til dette - og tage ideer med hjem. 

Energitiltagene skal være fuldt integrerede i det arkitektoniske udtryk, og der foku-

seres på passive, ”gratis” tiltag i designet, som f.eks. kompakthed, dagslysoptime-

ring af facader, udnyttelse af termisk masse og passiv solvarme mv. 

Herudover skal bygningen selvfølgelig isoleres ift. kravene for 2020-byggeri, lige-

som bygningens tæthed mv. skal optimeres ift. kravene for 2020-byggeri. Vi anbe-

faler ikke, at der isoleres ud over mindstekravene til 2020-byggeri, idet det total-

økonomisk og CO₂-mæssigt ikke er rentabelt. F.eks. solceller har typisk en bedre 

totaløkonomi end ekstra isolering.   

Bygningen opvarmes som udgangspunkt med fjernvarme, som også benyttes til 

produktion af varmt brugsvand. Alternativt kan bygningen klimatiseres med en 

eldrevet luft/luft varmepumpe, og varmt brugsvand kan tilvejebringes af en eldre-

vet luft/vand varmepumpe, hvis der fremadrettet vælges at arbejde med alternative 

varmeforsyningskilder på pladsen. 

Den vedvarende energi, der produceres fra solcellerne på taget af bygningen kan 

medtages i energirammeberegningen for mandskabsbygningen, hvorved bygnings-

klasse 2020 kan opnås.   

Herudover kan energiproduktionen fra kinetiske energiplader, og eventuelt andre 

energiproducerende teknologier på genbrugspladsen, benyttes i mandskabsbygnin-

gen, hvorved dens totale behov for eksternt tilført energi kan mindskes yderligere.  

3.2.2 Andre grønne tiltag 

Mandskabsbygningen skal inspirere de besøgende borgere til en mere effektiv res-

sourceanvendelse og genanvendelse hjemme i egen bolig. Med andre ord skal 

mandskabsbygningen fremtræde som det gode eksempel på grønt byggeri for besø-

gende borgere. Bygningen skal løbende kunne tilpasses/suppleres med nye tiltag, 

f.eks. tiltag for øget affaldssortering, adfærdsændringer med betydning på ressour-

ceforbrug, effektivisering af vandforbrug, LAR-anlæg mv.  

I den næste fase vil vi have stort fokus på valg af materialer og design af samlinger 

mv. med henblik på at optimere forholdene for sortering af materialer/elementer i 

rene, genanvendelige fraktioner. Herved kan mandskabsbygningen (og hele gen-

brugspladsen) blive et konkret eksempel på, hvordan vi bør designe og bygge 

fremadrettet, for at sikre en effektiv anvendelse og genanvendelse af ressourcer ud 

fra et livscyklusperspektiv. 
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I denne forbindelse kan mandskabsbygningen og dele af genbrugspladsen benyttes 

til test af nye og alternative byggematerialer og samlingsmetoder, der sikrer opti-

male forhold for senere decommissioning og genanvendelse.  Dette kan f.eks. ske i 

samarbejde med leverandører, der kan levere innovative løsninger og/eller arbejder 

med C2C-inspirerede forretningsmodeller og løsninger.  

 



  
NY GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ 

DISPOSITIONSFORSLAG 

http://projects.cowiportal.com/ps/A043473/Documents/3 Projekt dokumenter/Dispositionsforslag/Dispositionsforslag_Energivej_20131101.docx 

37

C.3 Affaldsfraktioner 
  



Forsyning Helsingør Forslag til fraktioner til indsamling på Genbrugsplads Dispositionsforslag

Ny Genbrugsplads på Energivej

Fraktioner Bemærkninger

Direkte genbrug Kun aflevering ved skranke

Genbrug/anvendelse til renovering af ejendomme Denne fraktion skulle bestå af (Beslag, gørtleri, vinduer, døre, gulvplanker, gammelt bygningstræ, tagsten mv.) 

Tekstiler og sko til genbrug

Tekstiler og sko til genanvendelse

Emballageglas

Pant emballage Skal præciseres

Aviser

Bøger

Pap

Klar plastfolie

Farvet plastfolie

Plastik dunke og hård plast  

Havemøbler

EPS Vurdering af behov for skruekomprimering

Kabler og ledninger

Jern og Metal Kan evt. fininddeles i yderligere fraktioner

Dæk Evt. skal dæk og fælge indsamles separat

Fælge Evt. skal dæk og fælge indsamles separat

Haveaffald

Trærødder og stød

Vinduesglas uden ramme Evt. indsamling af vinduesglas, lamineret glas og spejle i en fraktion

Spejle Evt. indsamling af vinduesglas, lamineret glas og spejle i en fraktion

Lamineret glas Evt. indsamling af vinduesglas, lamineret glas og spejle i en fraktion

Autoruder Kan evt. samles med de tre forrige.

Termoruder (med ramme og evt. PCB)

Døre og vinduer med ramme (uden PBC)

Gips

Beton

Tegl

Glaseret tegl og keramik

Sanitet (vaske, porcelæn)

Klinker mv. m. klæber

Asfalt

Kompositmateriale m.v.

Tagpap

Rent træ

Træ til neddeling

Sveller

Tryk imprægneret træ

Restaffald

Fjedremøbler

Mineraluld

Hård PVC

Blød PVC

Ren jord

Deponi

Eternit uden asbest

Asbest

Store husholdningsapperater

Kølemøbler

Små husholdningsapparater

Skærme og monitors

Lysstofrør

Spare pærer

Glødepærer

Blyakkumulatorer

Bærbare batterier Skal evt. opdeles yderligere

Trykflasker

Brandslukkere

Malingsaffald

Spildolie

Medicin rester

Kviksølvholdige effekter

Gift/sprøjtegifte

Kemikalier

Benzin og diesel

Fyrværkeri

Øvrigt farligt affald

Plastkofangere Kan genanvendes

Korkpropper Evt.

Kaffekapsler Evt. 

Låg til mælkekartonner Evt. 

Signaturforklaring

Fraktioner der kan være interessante
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Forsyning Helsingør A/S

Ny Genbrugsplads
Kostoverslag

Anlægsoverslag
Dato: 12. november 2013

Alternativ A - Planløsning tegning A043473-1-001A (uden balleteringsbygning)

Pos. Text Amount Unit Varians Remarks

minimum probable maximum average average s v = s
2

1.000 10.000

DKK DKK

ANLÆGSENTRPRISE

1 Arbejdsplads etablering og drift

Til- og afrigning af arbejdsplads 1 sum¨ 50.000 200.000 500.000 230.000,00 230,00 9,00 81,00

Drift af arbejdsplads 9 mdr 25.000 50.000 100.000 55.000,00 495,00 13,50 182,25

2

Forundersøgelser, forberedende 

arbejder og jordarbejder

Nivellement mv. 1 sum 5.000 8.000 15.000 8.800,00 8,80 0,20 0,04

Udførelse af supplerende geotekniske og 

miljøtekniske undersøgelser 1 sum 100.000 150.000 250.000 160.000,00 160,00 3,00 9,00

Rydning af beplantning og vegetation 9700 m2 5 10 15 10,00 97,00 1,94 3,76

3 Jordarbejder

Rydning af muldlag, t=0,2 m 9700 m2 15 20 40 23,00 223,10 4,85 23,52

Afgravning for vejkasse, overskudsjord til 

depot 9600 m3 30 40 60 42,00 403,20 5,76 33,18

Påfyldning 1700 m3 20 40 80 44,00 74,80 2,04 4,16

Overskudsjord til depot 7900 m3 15 20 30 21,00 165,90 2,37 5,62

Lokal udskiftning af blødbund, maks. 1 

m.u. planum 606 m3 30 75 100 71,00 43,04 0,85 0,72

Beplantning 1 sum 25.000 50.000 80.000 51.000,00 51,00 1,10 1,21

3 Vejkasse og befæstelser

Levering og indbygning af sandfyld 606 m3 80 100 120 100,00 60,63 0,49 0,24

Levering og udlægning af geonet 4500 m
2

20 35 50 35,00 157,50 2,70 7,29

Komplet vejkasse, tunge fraktioner 3500 m
2

750 875 1.000 875,00 3.062,50 17,50 306,25

Komplet vejkasse, lette fraktioner 2500 m2 400 475 600 485,00 1.212,50 10,00 100,00

Komplet vejkasse, containerfelter 1000 m2 600 775 900 765,00 765,00 6,00 36,00

4 Ledningsarbejder

Spildevandsledninger 200 m 200 300 700 360,00 72,00 2,00 4,00

Vandforsyning 300 m 250 400 500 390,00 117,00 1,50 2,25

Overfladeafvanding 400 m 250 400 600 410,00 164,00 2,80 7,84

5 Brønde 

Olieudskiller 1 stk. 100.000 150.000 200.000 150.000,00 150,00 2,00 4,00

Diverse samlebrønde, gennemløbsbrønde 40 stk. 5.000 7.000 15.000 8.200,00 328,00 8,00 64,00

Reservoir for regnvandsopsamling, inkl. 

pumper, ventiler mm. 2 stk. 50.000 75.000 100.000 75.000,00 150,00 2,00 4,00

6 Betonarbejder

inkl. fundament 370 m2 1.000 2.000 2.500 1.900,00 703,00 11,10 123,21

Betonplade ved OKA 24 m2 1.500 2.000 2.500 2.000,00 48,00 0,48 0,23

Støttemur ved grengård, t=0,25 m, h=3 m 65 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 273,00 3,90 15,21

Dæk over lave containere 250 m2 1.000 1.500 2.500 1.600,00 400,00 7,50 56,25

7 Bygningsarbejder, inkl. fundamenter

Opførelse af komplet mandskabsbygning 60 m2 15.000 25.000 30.000 24.000,00 1.440,00 18,00 324,00

Opførelse af genbrugscenter 25 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 265,00 3,50 12,25

Opførelse af bygning for farlig affald (OKA) 

og depot 155 m2 10.000 20.000 25.000 19.000,00 2.945,00 46,50 2.162,25

Opførelse af bygning for EE affald 135 m2 10.000 15.000 20.000 15.000,00 2.025,00 27,00 729,00

Halvtag, inkl. fundament 1 sum 2.500.000 3.500.000 5.000.000 3.600.000,00 3.600,00 50,00 2.500,00

8 El-arbejder

Komplet adgangskontrolsystem, 

trafiktæller, ITV, belysningsanlæg, 

kraftforsyning, tavler 1 sum 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.900.000,00 1.900,00 30,00 900,00

9 Diverse arbejder

Dobbeltport, 2x5 m 2 sum 100.000 150.000 200.000 150.000,00 300,00 4,00 16,00

Støjskærme, transparent 80 m 13.000 14.000 15.000 14.000,00 1.120,00 3,20 10,24

Støjskærme, beplantet, pileflet 215 m 10.000 12.000 15.000 12.200,00 2.623,00 21,50 462,25

Afmærkninger 1 sum 20.000 30.000 50.000 32.000,00 32,00 0,60 0,36

Energitiltag (solceller, varmepumper, 

kinetiske energiplader, energilagring) 1 sum 900.000 1.100.000 1.500.000 1.140.000,00 1.140,00 12,00 144,00

10 Projektering, mv.

Projektering, udbud og tilsyn 27.004.969 % 8% 12% 20% 0,13 3.456,64 64,81 4.200,59

11 Diverse forudseelige udgifter 30.461.605 % 5% 10% 15% 0,10 3.046,16 60,92 3.711,64

12 Diverse uforudsete udgifter 33.507.765 % 5% 10% 15% 0,10 3.350,78 67,02 4.491,08

Total 36.858,54 20.475,63

Total average

Accuracy                         ±

Unitprice (DKK/unit) Delta-numbers

36.858.541,75

2.861.861,81



Forsyning Helsingør A/S

Ny Genbrugsplads
Kostoverslag

Anlægsoverslag
Dato: 12. november 2013

Alternativ B - Planløsning tegning A043473-1-001B (uden Balleteringsbygning)

Pos. Text Amount Unit Varians Remarks

minimum probable maximum average average s v = s
2

1.000 10.000

DKK DKK

ANLÆGSENTRPRISE

1 Arbejdsplads etablering og drift

Til- og afrigning af arbejdsplads 1 sum¨ 50.000 200.000 500.000 230.000,00 230,00 9,00 81,00

Drift af arbejdsplads 9 mdr 25.000 50.000 100.000 55.000,00 495,00 13,50 182,25

2

Forundersøgelser, forberedende 

arbejder og jordarbejder

Nivellement mv. 1 sum 5.000 8.000 15.000 8.800,00 8,80 0,20 0,04

Udførelse af supplerende geotekniske og 

miljøtekniske undersøgelser 1 sum 100.000 150.000 250.000 160.000,00 160,00 3,00 9,00

Rydning af beplantning og vegetation 9700 m2 5 10 15 10,00 97,00 1,94 3,76

3 Jordarbejder

Rydning af muldlag, t=0,2 m 9700 m2 15 20 40 23,00 223,10 4,85 23,52

Afgravning for vejkasse, overskudsjord til 

depot 9600 m3 30 40 60 42,00 403,20 5,76 33,18

Påfyldning 1700 m3 20 40 80 44,00 74,80 2,04 4,16

Overskudsjord til depot 7900 m3 15 20 30 21,00 165,90 2,37 5,62

Lokal udskiftning af blødbund, maks. 1 

m.u. planum 606 m3 30 75 100 71,00 43,04 0,85 0,72

Beplantning 1 sum 25.000 50.000 80.000 51.000,00 51,00 1,10 1,21

3 Vejkasse og befæstelser

Levering og indbygning af sandfyld 606 m3 80 100 120 100,00 60,63 0,49 0,24

Levering og udlægning af geonet 5050 m
2

20 35 50 35,00 176,75 3,03 9,18

Komplet vejkasse, tunge fraktioner 3440 m
2

750 875 1.000 875,00 3.010,00 17,20 295,84

Komplet vejkasse, tunge fraktioner (inderst) 1610 m
2

750 875 1.000 875,00 1.408,75 8,05 64,80

Komplet vejkasse, lette fraktioner 2520 m2 400 475 600 485,00 1.222,20 10,08 101,61

Komplet vejkasse, containerfelter 1000 m2 600 775 900 765,00 765,00 6,00 36,00

4 Ledningsarbejder

Spildevandsledninger 200 m 200 300 700 360,00 72,00 2,00 4,00

Vandforsyning 300 m 250 400 500 390,00 117,00 1,50 2,25

Overfladeafvanding 400 m 250 400 600 410,00 164,00 2,80 7,84

5 Brønde 

Olieudskiller 1 stk. 100.000 150.000 200.000 150.000,00 150,00 2,00 4,00

Diverse samlebrønde, gennemløbsbrønde 40 stk. 5.000 7.000 15.000 8.200,00 328,00 8,00 64,00

Reservoir for regnvandsopsamling, inkl. 

pumper, ventiler mm. 2 stk. 50.000 75.000 100.000 75.000,00 150,00 2,00 4,00

6 Betonarbejder

Betonplade ved OKA 24 m2 1.500 2.000 2.500 2.000,00 48,00 0,48 0,23

Støttemur ved indkørsel 67 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 281,40 4,02 16,16

Støttemur ved containere, t=0,25m, h=2m, 

inkl. fundament 190 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 798,00 11,40 129,96

Støttemur ved grengård, t=0,25 m, h=3 m 26 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 109,20 1,56 2,43

Dæk over lave containere 250 m
2

1.000 1.500 2.500 1.600,00 400,00 7,50 56,25

7 Bygningsarbejder, inkl. fundamenter

Opførelse af komplet mandskabsbygning 60 m2 15.000 25.000 30.000 24.000,00 1.440,00 18,00 324,00

Opførelse af genbrugscenter 25 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 265,00 3,50 12,25

Opførelse af bygning for farlig affald (OKA) 

og depot 155 m2 10.000 20.000 25.000 19.000,00 2.945,00 46,50 2.162,25

Opførelse af bygning for EE affald 135 m2 10.000 15.000 20.000 15.000,00 2.025,00 27,00 729,00

Halvtag, inkl. fundament 1 sum 2.500.000 3.500.000 5.000.000 3.600.000,00 3.600,00 50,00 2.500,00

8 El-arbejder

Komplet adgangskontrolsystem, 

trafiktæller, ITV, belysningsanlæg, 

kraftforsyning, tavler 1 sum 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.900.000,00 1.900,00 30,00 900,00

9 Diverse arbejder

Dobbeltport, 2x5 m 2 sum 100.000 150.000 200.000 150.000,00 300,00 4,00 16,00

Støjskærme, transparent 75 m 13.000 14.000 15.000 14.000,00 1.050,00 3,00 9,00

Støjskærme, beplantet, pileflet 175 m 10.000 12.000 15.000 12.200,00 2.135,00 17,50 306,25

Afmærkninger 925 m 15 20 50 25,00 23,13 0,65 0,42

Symboler 45 stk. 250 400 500 390,00 17,55 0,23 0,05

Energitiltag (solceller, varmepumper, 

kinetiske energiplader, energilagring) 1 sum 900.000 1.100.000 1.500.000 1.140.000,00 1.140,00 12,00 144,00

10 Projektering, mv.

Projektering, udbud og tilsyn 28.053.444 % 8% 12% 20% 0,13 3.590,84 67,33 4.533,10

11 Diverse forudseelige udgifter 31.644.285 % 5% 10% 15% 0,10 3.164,43 63,29 4.005,44

12 Diverse uforudsete udgifter 34.808.713 % 5% 10% 15% 0,10 3.480,87 69,62 4.846,59

Total 38.289,58 21.368,35

Total average

Accuracy                         ±

Unitprice (DKK/unit) Delta-numbers

38.289.584,31

2.923.583,15



Forsyning Helsingør A/S

Ny Genbrugsplads
Kostoverslag

Anlægsoverslag
Dato: 12. november 2013

Alternativ B - Planløsning tegning A043473-1-001B

Pos. Text Amount Unit Varians Remarks

minimum probable maximum average average s v = s
2

1.000 10.000

DKK DKK

ANLÆGSENTRPRISE

1 Arbejdsplads etablering og drift

Til- og afrigning af arbejdsplads 1 sum¨ 50.000 200.000 500.000 230.000,00 230,00 9,00 81,00

Drift af arbejdsplads 9 mdr 25.000 50.000 100.000 55.000,00 495,00 13,50 182,25

2

Forundersøgelser, forberedende 

arbejder og jordarbejder

Nivellement mv. 1 sum 5.000 8.000 15.000 8.800,00 8,80 0,20 0,04

Udførelse af supplerende geotekniske og 

miljøtekniske undersøgelser 1 sum 100.000 150.000 250.000 160.000,00 160,00 3,00 9,00

Rydning af beplantning og vegetation 9700 m2 5 10 15 10,00 97,00 1,94 3,76

3 Jordarbejder

Rydning af muldlag, t=0,2 m 9700 m2 15 20 40 23,00 223,10 4,85 23,52

Afgravning for vejkasse, overskudsjord til 

depot 9600 m3 30 40 60 42,00 403,20 5,76 33,18

Påfyldning 1700 m3 20 40 80 44,00 74,80 2,04 4,16

Overskudsjord til depot 7900 m3 15 20 30 21,00 165,90 2,37 5,62

Lokal udskiftning af blødbund, maks. 1 

m.u. planum 606 m3 30 75 100 71,00 43,04 0,85 0,72

Beplantning 1 sum 25.000 50.000 80.000 51.000,00 51,00 1,10 1,21

3 Vejkasse og befæstelser

Levering og indbygning af sandfyld 606 m3 80 100 120 100,00 60,63 0,49 0,24

Levering og udlægning af geonet 4738 m
2

20 35 50 35,00 165,83 2,84 8,08

Komplet vejkasse, tunge fraktioner 3128 m
2

750 875 1.000 875,00 2.737,00 15,64 244,61

Komplet vejkasse, tunge fraktioner (indre) 1610 m
2

750 875 1.000 875,00 1.408,75 8,05 64,80

Komplet vejkasse, lette fraktioner 2520 m2 400 475 600 485,00 1.222,20 10,08 101,61

Komplet vejkasse, containerfelter 1000 m2 600 775 900 765,00 765,00 6,00 36,00

4 Ledningsarbejder

Spildevandsledninger 200 m 200 300 700 360,00 72,00 2,00 4,00

Vandforsyning 300 m 250 400 500 390,00 117,00 1,50 2,25

Overfladeafvanding 400 m 250 400 600 410,00 164,00 2,80 7,84

5 Brønde 

Olieudskiller 1 stk. 100.000 150.000 200.000 150.000,00 150,00 2,00 4,00

Diverse samlebrønde, gennemløbsbrønde 40 stk. 5.000 7.000 15.000 8.200,00 328,00 8,00 64,00

Reservoir for regnvandsopsamling, inkl. 

pumper, ventiler mm. 2 stk. 50.000 75.000 100.000 75.000,00 150,00 2,00 4,00

6 Betonarbejder

Betonplade ved OKA 24 m2 1.500 2.000 2.500 2.000,00 48,00 0,48 0,23

Støttemur ved indkørsel 67 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 281,40 4,02 16,16

Støttemur ved containere, t=0,25m, h=2m, 

inkl. fundament 190 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 798,00 11,40 129,96

Støttemur ved grengård, t=0,25 m, h=3 m 26 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 109,20 1,56 2,43

Dæk over lave containere 250 m
2

1.000 1.500 2.500 1.600,00 400,00 7,50 56,25

7 Bygningsarbejder, inkl. fundamenter

Opførelse af komplet mandskabsbygning 60 m2 15.000 25.000 30.000 24.000,00 1.440,00 18,00 324,00

Opførelse af genbrugscenter 25 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 265,00 3,50 12,25

Opførelse af bygning for farlig affald (OKA) 

og depot 155 m2 10.000 20.000 25.000 19.000,00 2.945,00 46,50 2.162,25

Opførelse af bygning for EE affald 135 m2 10.000 15.000 20.000 15.000,00 2.025,00 27,00 729,00

Opførelse balleteringsbygning, ekskl. 

anlæg 338 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 3.582,80 47,32 2.239,18

Halvtag, inkl. fundament 1 sum 2.500.000 3.500.000 5.000.000 3.600.000,00 3.600,00 50,00 2.500,00

8 El-arbejder

Komplet adgangskontrolsystem, 

trafiktæller, ITV, belysningsanlæg, 

kraftforsyning, tavler 1 sum 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.900.000,00 1.900,00 30,00 900,00

9 Diverse arbejder

Dobbeltport, 2x5 m 2 sum 100.000 150.000 200.000 150.000,00 300,00 4,00 16,00

Støjskærme, transparent 75 m 13.000 14.000 15.000 14.000,00 1.050,00 3,00 9,00

Støjskærme, beplantet, pileflet 175 m 10.000 12.000 15.000 12.200,00 2.135,00 17,50 306,25

Afmærkninger 925 m 15 20 50 25,00 23,13 0,65 0,42

Symboler 45 stk. 250 400 500 390,00 17,55 0,23 0,05

Energitiltag (solceller, varmepumper, 

kinetiske energiplader, energilagring) 1 sum 900.000 1.100.000 1.500.000 1.140.000,00 1.140,00 12,00 144,00

10 Projektering, mv.

Projektering, udbud og tilsyn 31.352.324 % 8% 12% 20% 0,13 4.013,10 75,25 5.661,90

11 Diverse forudseelige udgifter 35.365.421 % 5% 10% 15% 0,10 3.536,54 70,73 5.002,85

12 Diverse uforudsete udgifter 38.901.963 % 5% 10% 15% 0,10 3.890,20 77,80 6.053,45

Total 42.792,16 26.888,27

Total average

Accuracy                         ±

Unitprice (DKK/unit) Delta-numbers

42.792.159,64

3.279.528,89



Forsyning Helsingør A/S

Ny Genbrugsplads
Kostoverslag

Anlægsoverslag
Dato: 12. november 2013

Alternativ A - Planløsning tegning A043473-1-001A

Pos. Text Amount Unit Varians Remarks

minimum probable maximum average average s v = s
2

1.000 10.000

DKK DKK

ANLÆGSENTRPRISE

1 Arbejdsplads etablering og drift

Til- og afrigning af arbejdsplads 1 sum¨ 50.000 200.000 500.000 230.000,00 230,00 9,00 81,00

Drift af arbejdsplads 9 mdr 25.000 50.000 100.000 55.000,00 495,00 13,50 182,25

2

Forundersøgelser, forberedende 

arbejder og jordarbejder

Nivellement mv. 1 sum 5.000 8.000 15.000 8.800,00 8,80 0,20 0,04

Udførelse af supplerende geotekniske og 

miljøtekniske undersøgelser 1 sum 100.000 150.000 250.000 160.000,00 160,00 3,00 9,00

Rydning af beplantning og vegetation 9700 m2 5 10 15 10,00 97,00 1,94 3,76

3 Jordarbejder

Rydning af muldlag, t=0,2 m 9700 m2 15 20 40 23,00 223,10 4,85 23,52

Afgravning for vejkasse, overskudsjord til 

depot 9600 m3 30 40 60 42,00 403,20 5,76 33,18

Påfyldning 1700 m3 20 40 80 44,00 74,80 2,04 4,16

Overskudsjord til depot 7900 m3 15 20 30 21,00 165,90 2,37 5,62

Lokal udskiftning af blødbund, maks. 1 

m.u. planum 606 m3 30 75 100 71,00 43,04 0,85 0,72

Beplantning 1 sum 25.000 50.000 80.000 51.000,00 51,00 1,10 1,21

3 Vejkasse og befæstelser

Levering og indbygning af sandfyld 606 m3 80 100 120 100,00 60,63 0,49 0,24

Levering og udlægning af geonet 4500 m
2

20 35 50 35,00 157,50 2,70 7,29

Komplet vejkasse, tunge fraktioner 3500 m
2

750 875 1.000 875,00 3.062,50 17,50 306,25

Komplet vejkasse, lette fraktioner 2500 m2 400 475 600 485,00 1.212,50 10,00 100,00

Komplet vejkasse, containerfelter 1000 m2 600 775 900 765,00 765,00 6,00 36,00

4 Ledningsarbejder

Spildevandsledninger 200 m 200 300 700 360,00 72,00 2,00 4,00

Vandforsyning 300 m 250 400 500 390,00 117,00 1,50 2,25

Overfladeafvanding 400 m 250 400 600 410,00 164,00 2,80 7,84

5 Brønde 

Olieudskiller 1 stk. 100.000 150.000 200.000 150.000,00 150,00 2,00 4,00

Diverse samlebrønde, gennemløbsbrønde 40 stk. 5.000 7.000 15.000 8.200,00 328,00 8,00 64,00

Reservoir for regnvandsopsamling, inkl. 

pumper, ventiler mm. 2 stk. 50.000 75.000 100.000 75.000,00 150,00 2,00 4,00

6 Betonarbejder

inkl. fundament 370 m2 1.000 2.000 2.500 1.900,00 703,00 11,10 123,21

Betonplade ved OKA 24 m2 1.500 2.000 2.500 2.000,00 48,00 0,48 0,23

Støttemur ved grengård, t=0,25 m, h=3 m 65 m 3.000 4.000 6.000 4.200,00 273,00 3,90 15,21

Dæk over lave containere 250 m2 1.000 1.500 2.500 1.600,00 400,00 7,50 56,25

7 Bygningsarbejder, inkl. fundamenter

Opførelse af komplet mandskabsbygning 60 m2 15.000 25.000 30.000 24.000,00 1.440,00 18,00 324,00

Opførelse af genbrugscenter 25 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 265,00 3,50 12,25

Opførelse af bygning for farlig affald (OKA) 

og depot 155 m2 10.000 20.000 25.000 19.000,00 2.945,00 46,50 2.162,25

Opførelse af bygning for EE affald 135 m2 10.000 15.000 20.000 15.000,00 2.025,00 27,00 729,00

Opførelse af balleteringsanlæg 312 m2 8.000 10.000 15.000 10.600,00 3.307,20 43,68 1.907,94

Halvtag, inkl. fundament 1 sum 2.500.000 3.500.000 5.000.000 3.600.000,00 3.600,00 50,00 2.500,00

8 El-arbejder

Komplet adgangskontrolsystem, 

trafiktæller, ITV, belysningsanlæg, 

kraftforsyning, tavler 1 sum 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.900.000,00 1.900,00 30,00 900,00

9 Diverse arbejder

Dobbeltport, 2x5 m 2 sum 100.000 150.000 200.000 150.000,00 300,00 4,00 16,00

Støjskærme, transparent 80 m 13.000 14.000 15.000 14.000,00 1.120,00 3,20 10,24

Støjskærme, beplantet, pileflet 215 m 10.000 12.000 15.000 12.200,00 2.623,00 21,50 462,25

Afmærkninger 1 sum 20.000 30.000 50.000 32.000,00 32,00 0,60 0,36

Energitiltag (solceller, varmepumper, 

kinetiske energiplader, energilagring) 1 sum 900.000 1.100.000 1.500.000 1.140.000,00 1.140,00 12,00 144,00

10 Projektering, mv.

Projektering, udbud og tilsyn 30.312.169 % 8% 12% 20% 0,13 3.879,96 72,75 5.292,45

11 Diverse forudseelige udgifter 34.192.126 % 5% 10% 15% 0,10 3.419,21 68,38 4.676,41

12 Diverse uforudsete udgifter 37.611.339 % 5% 10% 15% 0,10 3.761,13 75,22 5.658,45

Total 41.372,47 25.607,57

Total average

Accuracy                         ±

Unitprice (DKK/unit) Delta-numbers

41.372.472,88

3.200.473,39



Prisoversigt

Aktuelle vandpriser
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

ERHVERV/PRIVAT Ekskl. moms  Inkl. moms

Målerafgift - samlet pris: 16,62 20,78

Vandforbrug (pr. m3): 10,49 13,11

Statsafgift for ledningsført vand (pr. m3): 5,46 6,83

Drikkevandsbidrag til staten (pr. m3): 0,67 0,84

Fast målerafgift pr. husstand pr. år: 455,00 568,75

Fast målerafgift  for digital måler pr. husstand pr. år: 655,00 818,75

PRIVAT Ekskl. moms  Inkl. moms

Tilslutningsafgifter – boligområder

1-familiehuse: 16.414,45 20.518,06

Fler-familiehuse:

Første husstand: 16.824,81 21.031,01

Følgende fire husstande: (pr. husstand): 7.502,16 9.377,70
Følgende fem husstande: (pr. husstand): 6.672,33 8.340,41
Derefter (pr. husstand): 6.099,69 7.624,61

ERHVERV Ekskl. moms  Inkl. moms

Tilslutningsafgifter – industriområder:

Kr. pr. m2 grundareal: 2,34 2,93
Dog minimumsbeløb: 16.414,45 20.518,06

Tilslutningsafgift – plejehjem, hoteller og skoler:

Beregnes som for boligområder, dog kun med 50 %.

Målerafgift (pr. måler)
Qn 2,5 – 6 m3: 2.344,74 2.930,93
Qn 6+ - 10m3: 4.689,49 5.861,86

50 mm: 7.037,04 8.796,30

80 mm: 13.291,54 16.614,43

Andet:

Gebyr for behandling af sager om vandspild og gæstetilkoblinger 510,00 637,50

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle vandpriser. Alle priser er angivet i kroner.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.
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MERE OM PRISER

Yderligere oplysninger og informationer:

Særligt for sommerhuse

Vandprisen er den samme, hvad enten der
leveres til sommerhus, helårshus eller erhverv.

Årsopgørelsen udsendes sammen med første aconto i 
februar måned, baseret på aflæsning per 31. deember.

Vandforsyningen registrerer ikke aflæsninger
udenfor aflæsningsperioden.

Betalingsbetingelser

Alle målere aflæses en gang årligt senest per 31. 
december, og derefter foretager vi en endelig afregning, der 
udsendes sammen med første aconto i februar måned.

Dit vandforbrug fra den 1. januar til 31. december bliver 
opkrævet af fire omgange, hhv. i februar, maj, august og 
november måned, til betaling den første i efterfølgende 
måned.

Betaling opkræves sammen med betaling for
spildevand.

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi beregner 
morarenter i form af nationalbankens udlånsrente + 8% per 
påbegyndte måned ved for sent betalte regninger. Øvrige gebyrer se 
venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk.

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) og få 
beløbene overført automatisk, så du ikke skal tænke over at få 
regningerne betalt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og
priser, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 48 40 50 50 eller på www.fh.dk.
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Prisoversigt

Aktuelle spildevandspriser
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

PRIVAT Ekskl. moms  Inkl. moms

31,20 39,00

Fast vandafledningsbidrag pr. stik: 525,00 656,25

ERHVERV Ekskl. moms  Inkl. moms

31,20 39,00

29,95 37,44

27,46 34,33

Fast vandafledningsbidrag pr. stik: 525,00 656,25

Tømningsordning Ekskl. moms  Inkl. moms

Tømningsordning for bundfældningstanke: 677,00 846,25

- tillæg for tømninger der kræver lille bil eller traktor 288,00 360,00

- tillæg forgæves tømning 200,00 250,00

- tillæg for slangelængde udover 60 mtr. pr. tømning 100,00 125,00

- tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg 200,00 250,00

48.420,22 60.525,27

29.052,13 36.315,16

Slam og spildevand:

155,98 194,98

15,86 19,83

Andet:

Gebyr for behandling af sager om vandspild og gæstetilkoblinger 510,00 637,50

Refusion af forbrugt EL ved pumpestation, kr. per m3: 0,80 1,00

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

Slam fra septiktanke afleveret på kommunalt rensningsanlæg, pris pr. m3

Spildevand afleveret på kommunens renseanlæg pris pr. m3:

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle spildevandspriser. Alle priser er angivet i kroner.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

Kloaktilslutningsbidrag pr. boligenhed:

Vandafledningsbidrag pr. m3

Kloaktilslutningsbidrag (spilde- & regnvand) – fuldt bidrag:

Kloaktilslutningsbidrag (kun spildevand) – reduceret bidrag:

Vandafledningsbidrag pr. m3 under 500 m3

Vandafledningsbidrag pr. m3 over 20.000 m3

Vandafledningsbidrag pr. m3 mellem 500 m3 og 20.000 m3
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MERE OM PRISER

ERHVERV

Tilslutningsbidrag:

For erhvervsejendomme betales et bidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.

Yderligere oplysninger og informationer:

Betalingsbetingelser 

Dit spildevandsgebyr opkræves af fire omgange, hhv. i 
februar, maj, august og november måned, til betaling den 
første i efterfølgende måned.

Årsopgørelsen udsendes sammen med første aconto i februar 
måned, baseret på aflæsning 31. december.

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi 
beregner morarenter i form af nationalbankens 
udlånsrente + 8% per påbegyndte måned ved for sent 
betalte regninger. Øvrige gebyrer se venligst særskilt 
gebyroversigt.

Gør det let at betale 

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes 
Betalingsservice (PBS) og få beløbene overført 
automatisk, så du ikke skal tænke over at få 
regningerne betalt. 

Særbidrag

Der betales et forureningstillæg (særbidrag) for det spildevand fra virksomheder, der har et højere forureningsindhold end 
spildevand fra almindelige husholdninger. 

Særbidraget beregnes særskilt for de pågældende ejendomme.

Vejbidrag for kommunale og private fællesveje er fastsat til 8% jvf. bestemmelserne 
(§ 4.5.2) i betalingsvedtægten.
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Prisoversigt

Aktuelle elpriser 1. kvt. 2014
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.03.2014 Tlf.: 48 40 50 50

PRIVAT/ERHVERV Ekskl. moms  Inkl. moms

Tarif C – normalkunder (under 100.000 kWh/år) i øre per kWh:

Samlet elpris i øre inkl. transport, PSO* og afgifter: 160,88 201,10

- heri indregnet afgifter og PSO 101,40 126,75

- heri indregnet forsyningselpris fra Scanenergi Elsalg/Sinus Energi 33,00 41,25

Samlet abonnement – kr. pr. måler pr. måned: 52,00 65,00

- heri abonnement  fra Scanenergi Elsalg/Sinus Energi – kr./måler/måned: 10,00 12,50

Tarif B – storkunder (over 100.000 kWh/år) i øre per kWh:

Samlet elpris i øre inkl. transport, PSO* og afgifter: 151,13 188,91

- heri indregnet afgifter og PSO 101,40 126,75

- heri indregnet forsyningselpris fra Scanenergi Elsalg/Sinus Energi 33,00 41,25

Samlet abonnement – kr. pr. måler pr. måned: 376,00 470,00

- heri abonnement  fra Scanenergi Elsalg/Sinus Energi – kr./måler/måned: 10,00 12,50

Tilslutningsbidrag

Parcelhuse/fritidshuse pr. hus: 13.900,00 17.375,00

Tæt/lav bebyggelse pr. hus: 11.050,00 13.812,50

Lejligheder i etagebyggeri pr. lejlighed: 9.200,00 11.500,00

Ungdoms-, ældre- og plejebolig: 4.825,00 6.031,25

Enfasede installationer: 1.610,00 2.012,50

Erhverv pr. amp.: 1.035,00 1.293,75

Andet:

Kabelsøgning: 165,00 206,25

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

* Udgifter til PSO

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet 
angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår. 
Øvrige priser se venligst elpristavlen.dk

* Støtten til vedvarende energi, decentral kraftvarme, forsyningssikkerhed mv. dækkes af elforbrugerne via PSO 
afgiften.

På elområdet er den systemansvarlige virksomhed og netvirksomhederne pålagt en række forpligtelser, fællesbetegnet 
PSO (public service obligations). Det er eksempelvis sikring af forsyningssikkerhed, udbetaling af pristillæg til 
miljøvenlig elektricitet samt forskning i og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier.
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MERE OM PRISER

Elprisen består af en basispris plus udgifter til transport, 
offentlige forpligtelser og afgifter. 

De offentlige forpligtelser på din elregning dækker over
forskellige forhold, der har med vedvarende energi, 
forsyningssikkerhed og forskning og udvikling at gøre. 
De offentlige forpligtelser opkræves af alle elselskaber på 
vegne af staten.

Du kan få mere at vide om de enkelte elementer under
offentlige forpligtelser på Energinet.dk’s hjemmeside
www.energinet.dk.

Vi beregner en midlertidig tarif, når der er tale om en 
midlertidig etablering af strøm i perioder, hvor du bygger nyt 
eller renoverer.
Prisen for den midlertidige tarif er den samme
som normaltarif C - med et nettillæg på 6 øre/kWh excl. 
moms.

Elopvarmede helårsboliger, der er registreret i Bygnings- & 
Boligregistreret (BBR), vil fra 2014 blive opkrævet med 
reducerede elafgifter på 42,0 øre pr. kWh inkl. moms af den 
del af årsforbruget, der overstiger 4.000 kWh.

For timemålte kunder, der genindtræder i Forsyning
Helsingør, beregner vi prisen for markeds-el som timeprisen 
på spotmarkedet tillagt 1,34 øre/kWh excl.  moms.
Ud over dette opkræves et abonnement på 10 kroner pr. 
måler/måned excl. moms.

Hvis vi skal forøge leveringsomfanget ud over 25 amp., kan 
det ske i trin, der følger vores anvendte sikringsstørrelser.
Hvis der er brugt en maksimalafbryder, kan vi forøge 
leveringsomfanget i de trin, der er til rådighed på 
maksimalafbryderen.

Oversigt over dit forbrug

På vores hjemmeside www.fh.dk under selvbetjening kan du 
se og følge dit elforbrug, ligesom du har mulighed for at se 
regninger, betalinger samt ændre dine stamdata hos os. 

Særligt for sommerhuse

Elopvarmede fritidshuse med kommunal dispensation 
til helårsbeboelse, regner vi som helårsboliger.

Flytning

Når du flytter, er det vigtigt, at du fortæller os det. Du 
må ikke overdrage evt. acontoindbetalinger til en ny 
beboer.
Du skal aflæse dine målere den dag, du overdrager 
din bolig til en ny beboer. Herefter udarbejder vi en 
flytteopgørelse og tilbagebetaler evt. for meget 
indbetalt acontobeløb.

Betalingsbetingelser

Du betaler som hovedregel fire acontorater til 
Forsyning Helsingør for dit elforbrug. Raterne 
forefalder i månederne:
marts, juni, september, december.

Alle målere aflæses en gang årligt, og derefter 
foretager vi en endelig afregning.

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi 
beregner morarenter i form af nationalbankens 
udlånsrente + 8% per påbegyndte måned ved for sent 
betalte regninger. Øvrige gebyrer se venligst særskilt 
prisoversigt på www.fh.dk. 

Depositum

Nye kunder kan blive bedt om at stille depositum. 
Typisk er der tale om depositum for et halvt års 
forbrug.

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes 
Betalingsservice (PBS) og få beløbene overført 
automatisk, så du ikke skal tænke over at få 
regningerne betalt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og priser, er 
du velkommen til at kontakte os på tlf. 48 40 50 50.
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Prisoversigt

Aktuelle affaldsgebyrer
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

PRIVAT - Gebyrer
Helårsboliger Ekskl. moms  Inkl. moms

Grundgebyr 340,00 425,00

110 liter sæk 850,00 1.062,50

Storskrald og haveaffald 140,00 175,00

Glas og papir 90,00 112,50

Genbrugsplads 640,00 800,00

I alt (for ejendomme med én bolig) 2.060,00 2.575,00

Sommerboliger

Grundgebyr 255,00 318,75

110 liter sæk 637,50 796,88

Storskrald og haveaffald 105,00 131,25

Glas og papir 67,50 84,38

Genbrugsplads 480,00 600,00

I alt (for ejendomme med én bolig) 1.545,00 1.931,25

Prisliste for tømning af sække og containere én gang om ugen i ét år Ekskl. moms  Inkl. moms

110 liter sæk, helårsbolig 850,00 1.062,50

110 liter sæk, sommerbolig 637,50 796,88

140 liter tohjulsbeholder 1.017,00 1.271,25

190 liter tohjulsbeholder 1.130,00 1.412,50

240 liter tohjulsbeholder 1.240,00 1.550,00

240 liter sæk 2.230,00 2.787,50

300 liter minicontainer 1.480,00 1.850,00

400 liter minicontainer 1.760,00 2.200,00

600 liter minicontainer 2.325,00 2.906,25

660 liter minicontainer 2.460,00 3.075,00

800 liter minicontainer 2.830,00 3.537,50

NB! Andre sække og containerstørrelser forekommer. Forsyning Helsingør kan oplyse om tømningspris.

Diverse/gebyrer: Ekskl. moms  Inkl. moms

Fradrag for egen genbrugsplads -580,00 -725,00

Minimumstakst pr. liter pr. år (kun for boliger) 7,70 9,63

Ekstrasæk, sælges i pakker af 4 stk. pr. pakke 80,00 100,00

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle affaldsgebyrer. Alle priser er angivet i kroner. 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

Side 7 af 15
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Helårsboliger

Grundgebyr

Der opkræves et grundgebyr for hver bolig, der er 
registreret i BBR (Bygnings- og Bolig-registret). 

Dagrenovation

Der opkræves for den type og det antal af 
opsamlingsmateriel, der er tilmeldt. Tømmeprisen for de 
forskellige typer opsamlingsmateriel fremgår af dette 
takstblads side 1. For andre containertyper udregnes 
speciel pris.

Prisliste for indkøb af stativer og containere kan rekvireres 
hos Forsyning Helsingør www.fh.dk.

For ejendomme med én bolig skal der mindst tilmeldes en 
110 liter sæk. For ejendomme med mere end én bolig skal 
der tilmeldes/betales for et volumen på mindst 55 liter 
dagrenovation pr. bolig pr. uge. Hvis der tilmeldes mindre 
end minimum, opkræves differencen med et 
minimumsgebyr pr. liter manglende volumen.

Sommerboliger med sommertømning

Der opkræves 75% af alle takstdele. 

Haveforeninger

Grundgebyr, Glas og papir, Genbrugsplads

Der opkræves et antal helårs-gebyrdele svarende til 1 
gebyrdel pr. 10 haver. Tallet rundes nedad til nærmeste 
hele tal.

Dagrenovation

Der opkræves for det affald, der er tilmeldt, udregnet i 
helårs-gebyrdele.
Der skal mindst tilmeldes 10 liter dagrenovation pr. helår pr. 
have. Dette volumen rundes opad til et antal 800 eller 400 
liters minicontainere. 

Storskrald og haveaffald

Der opkræves ikke for, og der afhentes ikke, storskrald og 
haveaffald.

Betalingsbetingelser for alle boligtyper

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi 
beregner morarenter i form af nationalbankens udlånsrente 
+ 8% per påbegyndte måned ved for sent betalte regninger. 
Øvrige gebyrer se venligst særskilt prisoversigt på 
www.fh.dk.

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice 
(PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke skal 
tænke over at få regningerne betalt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og
priser, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 48 40 50 50 eller på www.fh.dk.

Storskrald og haveaffald

Der opkræves en gebyrdel for hver bolig. Betaling til 
storskralds- og haveaffaldsordningen opkræves samlet.

For ejendomme med 1-6 boliger er ordningen obligatorisk.

For ejendomme med mere end 6 boliger er tilmelding 
frivillig.

Glas og papir

Der opkræves en gebyrdel for hver bolig.

Genbrugsplads

Der opkræves en gebyrdel for hver bolig.

Større ejendomme/afdelinger med mere end 100 boliger 
kan søge om fritagelse for ordningen, hvis der etableres 
egen genbrugsplads efter reglerne, der er oplyst i regulativ 
for husholdningsaffald i Helsingør Kommune.

For ejendomme med egen godkendt genbrugsplads ydes et 
fradrag pr. bolig. Fradraget omfatter ikke betaling til 
ordningen for farligt affald.
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Prisoversigt

Skibstrup Affaldscenter
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

TIPFRONTEN

Affald til deponering (biler over 3.500 kg.)

Takst ekskl. 

moms og afgift

Takst ekskl. 

moms - inkl. afgift

Takst incl. moms 

og afgifter

Blandet affald *** 550,00 1.020,00 1.275,00

Mineralsk affald *** 550,00 1.020,00 1.275,00

Jord til deponering *** 298,00 770,00 962,50

Sand og ristestoffer til deponering *** 550,00 1.020,00 1.275,00

Restprodukt fra behandlingsanlæg *** 550,00 1.020,00 1.275,00

Eternit og asbestholdigt affald til deponering i specialdepot *** 1.200,00 1.675,00 2.093,75

Særligt affald til deponering *** 750,00 1.225,00 1.531,25

Ren jord klasse 0 og 1 til afdækning ** 55,00 55,00 68,75

Mindste takst ved levering af affald til tipfront * 530,00 530,00 662,50

Sorteringsgebyr ved ureglementeret læs 350,00 350,00 437,50

Jord klasse 2 til afdækning 100,00 100,00 125,00

Have og parkaffald

Rødder, træstammer og stød ** 385,00 385,00 481,25

Grene, blade og græs ** 275,00 275,00 343,75

* Denne pris er ikke pr. ton

** Disse priser kan reguleres efter særlig aftale

*** Prisen tillægges affaldsafgift ekskl. moms på 475,00 kr.

Alt affald til deponering skal deklareres inden modtagelse
Omkostninger til testning mm. af affald til deponering afholdes af 
affaldsproducenten 

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle affaldsgebyrer. Alle priser er angivet i kroner.
Nedenstående priser i kroner er per ton.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.
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Prisoversigt

Aktuelle erhvervsaffaldsgebyrer
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

ERHVERV - Gebyrer

Alle virksomheder, der ikke er fritaget Ekskl. moms  Inkl. moms

Grundgebyr 706,00 882,50

Abonnement genbrugsplads

Øvrige virksomheder 790,00 987,50

Håndværkere og anlægsgartnere med 0 til 1 ansatte 4.750,00 5.937,50

Håndværkere og anlægsgartnere med 2 til 10 ansatte 9.450,00 11.812,50

Håndværkere og anlægsgartnere med flere end 10 ansatte 12.500,00 15.625,00

Ved aflevering af affald på genbrugspladsen uden abonnement, betales via brovægten følgende priser - kr./kg:

Affald med 100% til forbrænding/deponering 1,35 1,69

Affald med 30% til genanvendelse og 70% til forbrænding/deponering 1,25 1,56

Affald med 50% til genanvendelse og 50% til forbrænding/deponering 1,10 1,38

Affald med 70% til genanvendelse og 30% til forbrænding/deponering 1,00 1,25

Affald med 100% til genanvendelse 0,75 0,94

Affald med 100% jern og metal 0,15 0,19

Haveaffald i biler under 3500 kg 0,60 0,75

Mindste lovlige afregning er 100 kg./vejning

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle erhvervsaffaldsgebyrer. Alle priser er angivet i kroner. 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.
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Mere om priser 

Erhvervsvirksomheder 

Grundgebyr 

Grundgebyret dækker de generelle administrations-
omkostninger (generel affaldsplanlægning, regulativ-
udstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, 
information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens 
drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv.), og som ikke 
kan fordeles på de enkelte ordninger - som fx 
dagrenovation.

Abonnement til genbrugsplads 

Modellen bygger på, at tilmeldte virksomheder betaler et
årligt gebyr for retten til at benytte genbrugspladsen.
Gebyret differentieres efter virksomhedstype og antal
ansatte.

Vægtordning på genbrugsplads - abonnement fravalgt Kontakt

Alt affald vejes på brovægten. Enhedsprisen pr. ton affald 
skal ud fra en gennemsnitsbetragtning modsvare 
behandlingsprisen på de typer af affald, som modtages ved 
et gennemsnitsbesøg. Prisen pr. ton differentieres efter det 
modtagne affalds sammensætning.  

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi beregner 
morarenter i form af nationalbankens udlånsrente + 8% per 
påbegyndte måned ved for sent betalte regninger. Øvrige 
gebyrer se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk.

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) 
og få beløbene overført automatisk, så du ikke skal tænke over 
at få regningerne betalt.

Hvis du har spørgsmål om vores takster og priser, er du 
velkommen til at kontakte os på tlf. 48 40 50 50 eller på 
www.fh.dk

Der opkræves et grundgebyr for alle virksomheder, der er 
gebyrpligtige i henhold til Affaldsbekendtgørelsen

Betalingsbetingelser
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Prisoversigt

Aktuelle varmepriser
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

PRIVAT/ERHVERV Ekskl. moms  Inkl. moms

Faste bidrag inklusiv leje af varmevekslere

Abonnementsbidrag kWh måler (1,5 m3): 472,00 590,00

Abonnementsbidrag MWh måler (2,5 - 3,5 m3): 472,00 590,00

Abonnementsbidrag MWh måler (6,0 - 60 m3): 1.528,00 1.910,00

Arealbidrag pr. m2: 13,96 17,45

Variable bidrag

Variabelt varmebidrag pr. kWh: 0,546 0,683

Variabelt varmebidrag pr. MWh: 546,00 682,50

Variabelt transportbidrag pr. m3: 4,40 5,50

Standard investeringsbidrag

Fritliggende enfamiliehuse *: 18.000,00 22.500,00

Kæde-/rækkehuse *: 12.000,00 15.000,00

Etage- og almene familieboliger*: 9.000,00 11.250,00

Ældreboliger*: 7.200,00 9.000,00

Ungdomsboliger*: 3.600,00 4.500,00
Erhvervs-/Industriejendomme, institutioner og alle øvrige 
opvarmede arealer, uanset anvendelse:

Stikledningsbidrag

* Standard investeringsbidrag

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på www.fh.dk

I tilslutningsbidraget (standard investeringsbidrag plus stikledningsbidrag) er det i udgangspunkt 
forudsat, at de energisparepoint, som konvertering/tilslutning generer tilfalder Forsyning Helsingør 
Varme A/S. Er der disponeret anderledes, kan tilslutningsbidraget forhøjes, svarende til 
markedsprisen for disse energispareponit på tilslutningstidspunktet. Niveau per januar 2014 er sat 
til 300 kr./MWh.

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle varmepriser. Alle priser er angivet i kroner.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

efter regning - kontakt Forsyning 
Helsingør for tilbud

Forsyning Helsingør etablerer 1 stik per matrikelnummer. 

Ønskes mere end 1 fjernvarmestik per matrikel betales Forsyning Helsingørs samlede 
omkostninger ved etablere stikledning fra afgrening til indføringssted i ejendommen.

Forsyning Helsingør anvender regler fastsat i en vejledning om standardtariffer udarbejdet af 
Dansk Fjernvarme. Energitilsynet har principielt taget stilling til disse standardtariffer, hvilket 
betyder, at anmeldelser, der følger standardtarifferne, godkendes uden særlig efterprøvelse. Der 
foretages en automatisk regulering af disse tariffer, jf. Energistilsynets afgørelse af 31. oktober 
2005.
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MERE OM PRISER

De senere år har prisen for energi svinget meget, og i 
perioder været meget dyr. Det influerer i nogen grad på 
prisen på fjernvarme, men i forhold til andre energikilder, der 
bruges til opvarmning som el, olie og naturgas er fjernvarme 
særdeles konkurrencedygtig. 

Flytning 

Når du flytter, er det vigtigt, at du fortæller os det. Du må ikke 
overdrage evt. acontoindbetalinger til en ny beboer. 
Du skal aflæse dine målere den dag, du overdrager din bolig 
til en ny beboer. 

Det er vigtigt, at der ved flytteaflæsning afgives 3 tal: kWh 
(eller MWh), m3 og hrs. 

Tallene kommer ved at trykke på den grønne pil på 
Kamstrupmåleren. 

Herefter udarbejder vi en flytteopgørelse og tilbagebetaler 
evt. for meget indbetalt acontobeløb. 

Det koster 270 kr. af få aflæst din måler ved flytteopgørelser. 
Hvis du selv aflæser, koster det 65 kr. 

Egen varmeveksler

Har du egen varmeveksler ydes der en rabat på 200 kr. excl. 
moms per år.

Betalingsbetingelser 

Du betaler som hovedregel fire lige store acontorater til 
Forsyning Helsingør for dit varmeforbrug. 

Raterne udsendes i månederne: februar, maj,  august og 
november. Den sidste rettidige indbetalingsdag er den 
første i efterfølgende måned.

Alle målere aflæses en gang årligt og derefter foretager 
vi en endelig afregning. 

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi 
beregner morarenter i form af nationalbankens 
udlånsrente + 8% per påbegyndte måned ved for sent 
betalte regninger. Øvrige gebyrer se venligst særskilt 
prisoversigt på www.fh.dk.

Gør det let at betale 

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice 
(PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke 
skal tænke over at få regningerne betalt. 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål om vores takster og priser, er du 
velkommen til at kontakte os på tlf. 48 40 50 50.

Side 13 af 15



Prisoversigt

Aktuelle gebyrer
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

GEBYRER Ekskl. moms  Inkl. moms

Rykkerskrivelser (momsfrit) 100,00 100,00

Inkassomeddelelser (momsfrit) 100,00 100,00

Lukkebesøg (momsfrit) 400,00 400,00

Fjernbetjent afbrydelse 120,00 150,00

Fjernbetjent gentilslutning 160,00 200,00

Betalingsordning (momsfrit) 100,00 100,00

Genoplukning, inden for normal arbejdstid 400,00 500,00

Genoplukning, uden for normal arbejdstid 800,00 1.000,00

Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning) 1.100,00 1.375,00

Fogedforretning, udkørende plus evt. omkostning foged og låsesmed 350,00 437,50

Aflæsningsbesøg 240,00 300,00

Selvaflæsningskort, rykker 70,00 87,50

Skønnet aflæsning 65,00 81,25

Flytteopgørelse 65,00 81,25

Målerundersøgelse på stedet 350,00 437,50

Målerundersøgelse på værksted

Nedtagning af måler 575,00 718,75

Genetablering af måler 550,00 687,50

Udbringning af måler 165,00 206,25

Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 250,00

Regningsgebyr 20,00 25,00

Udskrift af regningskopi 35,00 43,75

Rentesats - Nationalbankens udlånsrente +8%, per 3. maj 2013

MERE OM PRISER
Yderligere oplysninger og informationer:

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice 
(NETS/PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke 
skal tænke over at få regningerne betalt. Dette gælder også 
hvis du skal have penge tilbage fra os - kræver dog at du 
oplyser os om dit cprnr. Kontakt gerne vores kundeservice 
vedrørende dette.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og
priser, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 48 40 50 50 eller på www.fh.dk.

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle gebyrer. Alle priser er angivet i kroner.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

efter regning

8,20%
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Prisoversigt

Aktuelle timesatser
Kundeservice 

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014 Tlf.: 48 40 50 50

TIMER Ekskl. moms  Inkl. moms

Ledende medarbejder 1.110,00 1.387,50

Projektleder 950,00 1.187,50

Specialist 580,00 725,00

Administrativ medarbejder 400,00 500,00

Teamkoordinator og mester 690,00 862,50

Montør 410,00 512,50

Tillæg for kørsel af kassevogn: 150,00 187,50

Tillæg for kørsel af lastbil: 275,00 343,75

Tillæg for udkald I – før kl. 19.00 på hverdage: 150,00 187,50

Tillæg for udkald II – efter kl. 19.00 samt lør-, søn-, og helligdage: 300,00 375,00

MERE OM PRISER
Yderligere oplysninger og informationer:

Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice 
(NETS/PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke 
skal tænke over at få regningerne betalt. Dette gælder også 
hvis du skal have penge tilbage fra os - kræver dog at du 
oplyser os om dit cprnr. Kontakt gerne vores kundeservice 
vedrørende dette.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og
priser, er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 48 40 50 50 eller på www.fh.dk.

Forsyning Helsingør A/S
Haderslevvej 25
3000 Helsingør
www.fh.dk

Her får du overblik over vores aktuelle timesatser. Alle priser er angivet i kroner.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.
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Bilag 10.1 
 

 

Ændringer i tekniske forskrifter version 3.0 til 4.1.   14.10.2013 HPB 

 

S.1 under indholdsfortegnelse: 

Punkterne 9, 10, 11, 12 og 13 omhandlende diagrammer er tilføjet. 

 

S.1 (4.1)  

Kontaktoplysninger er skredet over på side 2! 

 

Pkt. 2.3 sidste afsnit ændret: 

Fra: 

For bebyggelse, der ikke er omfattet af gældende ”Bygningsreglement for småhuse” skal installationsarbejderne 
forud godkendes af Helsingør Kommune som en byggesag 

Til: 

For bebyggelse, der ikke er omfattet af gældende Bygningsreglement, skal installationsarbejderne forud godkendes 
af Helsingør Kommune som en byggesag 

 

Pkt. 2.6 andet afsnit ændret: 

Fra: 

Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende 
medium (DS 469 inkl. tillæg).  

Til: 

Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med ”Norm for varme- og køleanlæg i bygninger” (DS 469) 

 

Pkt. 2.6 3´sidste afsnit ændret: 

Fra: 

Skjulte rørledninger må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun forefindes uden samlinger.  

Til: 

Der må ikke være samlinger på ikke udskiftelige rørledninger, undtaget stålrør samlet ved svejsning. 
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Bilag 10.1 
 

 

Pkt. 3.2 de to sidste afsnit ændret: 

Fra: 

For anlæg større end 50 kW i tilslutningseffekt gælder følgende:  
 
Indstillinger af natsænkningsudstyr af fremløbstemperatur eller rumtemperatur skal godkendes af FH. FH kan stille 
krav om ændring af opstarts tidspunkter, maksimal tilladelig effekt i forhold til anlæggets varmefladekapacitet. 
(Afkølingen skal sikres). FH kan i nødstilfælde kræve natsænkning sat ud af drift, helt eller delvist.  

Til: 

Ved brug af udstyr som skaber mulighed for periodiske skift af rumtemperatur (ex. natsænkning) skal varmeflader 
kunne opfylde afkølingskrav ved genopvarmning!  

FH kan stille krav om ændring af opstartstidspunkter og maksimal tilladelig effekt i forhold til anlæggets 
varmefladekapacitet. (Afkølingen skal sikres). FH kan i nødstilfælde kræve natsænkning sat ud af drift, helt eller 
delvist. 

 

Pkt. 4.1 ændret: 

Fra: 

Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. Hvis der 
ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke 
alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Nogen 
steder er stikkets dimension ikke tilstrækkelig! Derfor SKAL FH kontaktes inden installation etableres. Det kan blive 
nødvendigt at installationen suppleres med boosterpumpe for at sikre tilstrækkeligt flow og differenstryk. Det er 
installatørens ansvar, at den installerede brugsvandsvarmeveksler yder som aftalt med kunden. 
Varmtvandsbeholdere tillades ned til en beholderstørrelse på 60 liter  

Til: 

Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. 

Hvis der ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal installatøren være 
opmærksom på, at det ikke er alle steder i fjernvarmenettet, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og 
differenstryk. Nogen steder er stikkets dimension ikke tilstrækkelig! Derfor SKAL FH kontaktes inden installation 
etableres. 

Det er installatørens ansvar, at den installerede brugsvandsvarmeveksler yder som aftalt med kunden. 

Varmtvandsbeholdere tillades ned til en beholderstørrelse på 60 liter 
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Pkt. 7.3 første afsnit ændret: 

Fra: 

Den komplette måler leveres og monteres af FH. FH etablerer en uafbrydelig elforsyning på 230 V i umiddelbar 
nærhed af måleren efter forudgående aftale med KUNDEN.   

Til: 

Den komplette måler leveres og monteres af FH. FH etablerer en uafbrydelig elforsyning på 230 V i umiddelbar 
nærhed af måleren efter forudgående aftale med KUNDEN. 
Ved nybyggeri er det bygherre som skal sørge for og bekoste etablering en uafbrydelig elforsyning på 230 V i 
umiddelbar nærhed af måleren! 

 

Pkt. 9 under noter ændret: 

Fra: 

For vekslertilslutninger større end 36 kW – se under pkt. 3 i Tekniske forskrifter ”Tilslutning og autorisation” 

Til: 

For vekslertilslutninger større end 36 kW – se under pkt. 2.13 i Almindelige forskrifter 
”Stikledning/stikledningsbidrag” 

 

Pkt. 10 under noter ændret: 

Fra: 

For vekslertilslutninger større end 36 kW – se under pkt. 3 i Tekniske forskrifter ”Tilslutning og autorisation” 

Til: 

For vekslertilslutninger større end 36 kW – se under pkt. 2.13 i Almindelige forskrifter 
”Stikledning/stikledningsbidrag” 
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Forsyning Helsingør 

Kvartalsregnskab 

3. kvartal 2013 

 



 

          

 

Koncern 

2012 2011

Realiseret Budgetrev Afvigelse Budgetrev. Budget Realiseret Realiseret

Elnet 39.687 41.562 -1.875 55.416 55.416 54.014 43.725

Elhandel 0 0 0 0 0 33.783 41.876

Varme 104.632 102.447 2.185 157.611 157.611 132.879 117.770

Kraftvarme 154.066 154.417 -351 237.564 209.181 222.114 160.884

Vand 32.561 32.901 -339 43.868 43.868 36.129 50.148

Spildevand 80.780 80.790 -11 107.721 107.721 102.909 109.568

Affald 58.128 58.435 -307 77.913 77.913 78.990 77.985

Service 39.711 41.717 -2.006 55.622 55.622 118.207 8.942

Holding 0 0 0 0 0 0 -60.876

Samlet omsætning 509.564 512.268 -2.704 735.714 707.331 779.025 550.022

2012 2011

Realiseret Budgetrev Afvigelse Budgetrev. Budget Realiseret Realiseret

Elnet 7.590 5.205 2.385 6.941 6.941 4.873 3.876

Elhandel 0 0 0 0 0 40 112

Varme 10.832 5.840 4.992 13.983 10.011 203 581

Kraftvarme 3.436 -3.763 7.199 0 0 0 0

Vand 9.719 2.144 7.575 2.859 2.859 24 2.736

Spildevand 15.421 3.900 11.521 5.200 5.200 0 -352

Affald 8.925 0 8.925 0 0 286 0

Service 5.285 862 4.423 1.150 1.150 1.820 220

Holding 0 0 0 0 0 0 1.746

Samlet resultat før skat 61.208 14.188 47.020 30.133 26.161 7.246 8.919

3.kvt.2013 2013 2012 2011

Realiseret Budgetrev Budgetrev. Budget Realiseret Realiseret

Elnet 5.823 7.190 81% 7.190 10.840 8.575 7.485

Varme 13.967 35.130 40% 35.130 65.510 29.459 40.950

Kraftvarme 2.261 5.000 45% 5.000 4.475 22.952 70.455

Vand 17.133 25.550 67% 25.550 25.550 24.337 29.222

Spildevand 33.222 53.132 63% 53.132 53.132 65.889 66.468

Affald 2.898 5.550 52% 5.550 1.000 17.677 12.488

Service 2.750 5.000 55% 5.000 5.000 0 0

Holding 0 0 -  0 0 0 3.692

78.055 136.552 57% 136.552 165.507 168.889 230.760

3.kvt.2013 2012

Banksaldo 91.912 78.977

Trækningsret kassekredit Nordea 75.000 75.000

Likviditetsberedskab 166.912 153.977

Helsingør Kommune 109.032 117.419

KommuneKredit

- FH Elnet 7.442

- FH Varme 122.369 95.747

- Kraftvarme 65.030 66.712

Samlede langfristede lån 303.873 279.878

2013

2013

2013

Likviditetsoversigt
Realiseret

3.kvt.2013

3.kvt.2013

Anlægsinvesteringer Anvendt %

Omsætning

Resultat før skat

 

Bemærkninger til periodens resultat 

Budgettet pr. 3. kvartal er beregnet som 75% af årsbudgettet. I Varme og Helsingør Kraftvarmeværk er bruttoresultat dog 

periodiseret med 65% pga. sæsonudsving. Denne beregning tages der forbehold for. 

 

Skat for kvartalet er beregnet med 25 % af resultat før skat. 
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DANVA benchmarking 2013- Vand 
Bestyrelsesmøde den 10. december 2013 

    
        

      
      



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION VAND 

Prisen 

Grafen viser hvordan prisniveauet er for en gennemsnitsfamilie i forsyningsområdet. Bemærk! at selskaber der kun har enten transport eller vandbehandling 
fremstår billigere på grafen sammenlignet med selskaber der foretager begge aktiviteter. 



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION VAND 

Investeringer i 2012, 2013 og 2014 

Grafen viser sammen med de gennemførte investeringer også de budgetterede omkostninger for de 2 kommende år. Herigennem kan selskabet få indsigt i, 
om deres investeringsplaner virker realistiske, og hvordan de ser ud i forhold til resten af selskaberne. Bemærk, at grafen kan få selskaber med en relativ lille 
udpumpet vandmængde i forhold til ledningsnettet til at se ud som om de investere forholdsvist meget da ledningsnettet er den mest investeringstunge del af 
nettet. 



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION VAND 

Vandtab 

Grafen viser det procentvise vandtab i forhold til debiteret vandmængde og det specifikke vandtab i forhold til ledningslængden. 



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION VAND 

Brud pr. 10 km ledning 

Grafen viser antallet af selvopståede brud pr. km ledning. Grafen kan derfor bruges som en del af selskabets asset management i forhold til at vurdere 
udskiftning af ledningsnettet i forhold til at blive ved med at vedligeholde. 



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION VAND 

Elforbrug produktion og distribution 

Grafen viser det totale energiforbrug fordelt på distribution og produktion. Grafen kan bruges til at vurdere total energi effektivitet, og 
hvor stor en andel af energi forbruget der stammer fra henholdsvis produktion eller distribution. 
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DANVA benchmarking 2013 - Spildevand 
Bestyrelsesmøde den 10. december 2013 

    
        

      
      



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION SPILDEVAND 

Grafen viser hvordan prisniveauet er for en gennemsnitsfamilie i forsyningsområdet. Bemærk! at selskaber der kun har enten 
transport eller rens fremstår billigere på grafen sammenlignet med selskaber der foretager begge aktiviteter. 

Prisen 



     
       

     
    

 

     
    

    

Investeringer i 2012, 2013 og 2014 

21. maj 2014 PRÆSENTATION SPILDEVAND 

Grafen viser sammen med de gennemførte investeringer også de budgetterede omkostninger for de 2 kommende år. Herigennem kan selskabet få indsigt i, 
om deres investeringsplaner virker realistiske, og hvordan de ser ud i forhold til resten af selskaberne. Bemærk, at grafen kan få selskaber med en relativ lille 
udpumpet vandmængde i forhold til ledningsnettet til at se ud som om de investere forholdsvist meget da ledningsnettet er den mest investeringstunge del af 
nettet. 



     
       

     
    

 

     
    

    

21. maj 2014 PRÆSENTATION SPILDEVAND 

Energiforbrug 

Grafen viser nettoforbruget i alt samt nettoenergiforbruget på el og varme i forhold til . Grafen kan bruges til at sammenligne 
energieffektivitet. Ved læsning af grafen bør man være opmærksom på at de selskaber der har et negativt nettoenergiforbrug 
typisk har et velfungerende biogasanlæg. 
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